
Työn 
käynnistäminen

Päätös 
ilmastosuunni-

telman laatimisesta. 
Kuntien yhteisen 

sparraus/työ-
ryhmän 

organisoituminen. 
Aikataulun 
sopiminen. 

Lähtötilanne ja 
tavoite

Lähtötietojen ja 
nykytilan koonti ja 

tavoitteen 
hahmottelu. 
Toimenpide-

mahdollisuuksiin 
tutustuminen.

Viestintä ja 
osallisuus

Viestinnän 
käynnistäminen 

sekä osallistamisen 
suunnittelu 

(yhteiset ja erilliset 
toimet) 

Näkemysten 
kerääminen

Kyselyn/työpajojen/
keskustelujen 
toteuttaminen 
viranhaltijoille, 

asukkaille, 
yrityksille ja 
järjestöille

Sisällön 
täsmentäminen

Sisällön 
täsmentäminen ja 

rakenteen 
muotoilu. 

Aikataulusta ja 
seurannasta 
sopiminen, 

vastuuhenkilöiden 
nimeäminen.

Kuntakohtaiset 
kärjet ja 

toimenpiteiden 
valinta

Kuntakohtaisten 
kärkien 

tunnistaminen, 
painopisteiden ja 
toimenpiteiden 

kokoaminen.  
Selvitystarpeiden 

toteaminen. 

Kommentointi ja 
hyväksyntä

Kommentointi-
kierros 

ohjelmaluonnoksest
a ja vaadittavien 

muokkausten 
tekeminen. 

Loppumuotoilu. 
Kuntakohtainen 

hyväksymisprosessi

Viestintä
Työryhmän 

kokoontuminen Työryhmän 
kokoontuminen

Työryhmän 
kokoontuminen

Pienten kuntien yhteisen ilmasto-ohjelmatyön prosessi 

Kunnan 
sisäinen 
työnjako

Lähete-
keskustelu

Kuntakohtaiset 
tapaamiset

toukokuu elokuu syyskuu lokakuu (loppusyksyn aikataulu mukautuu kunnan tilanteen mukaan)


