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Käytetyt termit 

 

Kuntoarvio  Kiinteistökierroksen pohjalta muodostettu arvio kiinteistön teknisestä kunnosta. 

Arvioraportti antaa kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta sekä korjaustarpeista. 

 

Kuntotutkimus   Kuntoarviota tarkempi tutkimus, joka toteutetaan esimerkiksi rakenteita avaamalla. 

 

PTS  Kiinteistölle kuntoarvion pohjalta muodostettu pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa 

kiinteistön tulevat korjaukset ja huoltotoimenpiteet on jaksotettu tuleville 5–10 

vuodelle. PTS sisältää myös arviot suunniteltujen toimenpiteiden kustannuksista. 

 

Investointiohjelma  Suunnitelma kiinteistöihin kohdistuvien suurempien korjaustoimenpiteiden 

toteuttamisaikataulusta sekä kustannuksista. Liittyy kunnan talousarvioprosessiin. 

 

Salkuttaminen  Kiinteistöjen lajittelu eri salkkuihin sen mukaan, mikä on suunnitelma niiden tulevan 

käytön kannalta. Salkutuksessa kiinteistöt lajitellaan säilytettäviin, selvitettäviin ja 

luovuttaviin kiinteistöihin. 

 

Tarveselvitys  Yleensä yhden kiinteistön tai kiinteistökokonaisuuden käyttötarpeen selvittäminen 

ja vaihtoehtoisten ratkaisujen (=toimitilojen, toimintojen) etsiminen 

 

Kehittämissuunnitelma  Kiinteistöön tai kiinteistöihin kohdistuva suunnitelma, jolla määritellään se, kuinka ja 

mitä kiinteistön ominaisuutta tai osaa tullaan kehittämään tulevaisuudessa siten, 

että kiinteistö vastaa teknisiltä ominaisuuksilta sekä käyttömahdollisuuksiltaan 

tarvetta. 

 

Hankesuunnitelma  Mikäli kiinteistöön kohdistuvat kehittämistoimenpiteet vaativat huoltokorjauksia 

merkittävästi suurempia investointeja, laaditaan suunnittelun lähtötiedoksi 

hankesuunnitelma, jolla määritellään tulevaisuuden ratkaisujen suuntaviivat. 

 

Luopumissuunnitelma  Suunnitelma siitä, miten kiinteistöstä käytännössä luovutaan. Kiinteistöstä voidaan 

luopua myymällä, purkamalla tai siirtämällä se toisen organisaation omistukseen 

ilman myyntiä. 
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1. Lyhyesti 

 

Kiinteistöstrategian sisältö ja tavoitteet 

 

Kunnan tehtävänä on järjestää kuntalaisille palveluja, jotka rahoitetaan pääosin verovaroin. Kuntalaisten 

tarvitsemista palveluista päättävät vaalein valitut luottamushenkilöt. Palveluiden tuottamista varten tarvitaan 

erilaisia resursseja kuten koneita ja laitteita, henkilökuntaa, toimitiloja sekä muita palveluita ja materiaaleja. Kun 

tarkastellaan kunnan toimitiloja, voidaan todeta, että ne muodostavat palveluineen ovat keskeisen resurssin kunnan 

palvelutuotannossa. 

 

Kiinteistöstrategia sisältää kuvauksen Auran kunnan keskeisistä kiinteistöistä, rakennuksista ja huoneistoista, näiden 

tuotoista ja kuluista yleistasolla sekä suunnitelman eri toimenpiteistä strategiakaudelle. On huomattava, että tässä 

kiinteistöstrategiassa ei ole avattu kaikkia teknisiä perusteita, eikä siitä näin ollen löydy korjausvelkalaskelmaa tai 

kattavaa listausta tehdyistä korjaustoimenpiteistä. On huomionarvoista, että kaikkia näitä tarkan tason selvityksiä ei 

ole ollut käytettävissä strategian laatimisen yhteydessä, vaan ajatus on se, että näitä tarkentavia tietoja ja selvityksiä 

teetetään tarpeellisilta osin kiinteistöstrategiakauden aikana toimenpideohjelman mukaisesti. Kiinteistöstrategian 

on laatinut Auran kunnan tekninen osasto yhteistyössä FinProma Oy:n kanssa keväällä 2022 ja sitä on päivitetty alku 

vuodesta 2024. 

  

Kiinteistöstrategian tavoitteena on esittää kiinteistöomaisuuden nykytila, tulevaisuuden tavoitteet 

kiinteistöomaisuudelle sekä toimenpiteet, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Ylläpito-osiossa käsitellään eri 

kiinteistöjen ja rakennusten ylläpidon ja kehittämisen periaatteet. Kiinteistöstrategiassa strategiakaudella 2024–

2028 korostuu kiinteistökannan muokkaaminen siten, että jäljelle jäävät kiinteistöt, rakennukset ja huoneistot 

palvelevat kunnan ydintoimintaa.  

 

Strategiaa pyritään päivittämään kausittain. Ensimmäinen kausi on 1.7.2024 – 1.7.2028. 

 

Vaikka kiinteistöstrategia on keskeisesti teknistoiminnallinen tiekartta päämäärän saavuttamiseksi, on tärkeää 

tiedostaa myös se, että oman aikansa kiinteistöihin ja rakennuksiin liittyy erilaisia tunteita: ne voivat herättää erilaisia 

muistoja, arvostuksen tunnetta ja vastuuntuntoa. Seuraavassa kappaleessa on lyhyesti kuvattu kiinteistöstrategian 

taustalla vaikuttava kuntastrategia. 

 

Alla olevassa kolmiportaisessa kuvaajassa on esitetty onnistuvan kiinteistötoimen elementit: (1) kiinteistö- ja 

rakennuskanta on salkutettu palvelemaan kunnan tulevaisuutta ja strategisia suuntaviivoja, (2) kunnan 

kiinteistökannan tulevaisuuskuvaan on hahmoteltu tarpeita vastaava PTS- ja investointiohjelma sekä (3) kunnan 

kiinteistöjen ylläpito on ennakoivaa ja systemaattista. 
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Kuvio 1. Kiinteistötoimen elementit 

 

 

 

Käsillä oleva kiinteistöstrategia etenee sisällön ja tavoitteiden kuvauksen jälkeen kuntastrategian kautta kohti 

kiinteistöjen nykytilaa. Kiinteistöstrategian kannalta on olennaisen tärkeää tunnistaa nykytila eli lähtötilanne, josta 

käsin strategiakaudelle asetettuja tavoitteita lähdetään saavuttamaan. Kun kiinteistökannan nykytila on käyty 

tiiviisti läpi, kiinteistöstrategia etenee kohti Auran kunnan kiinteistökannan tulevaisuuskuvaa. Olennaisessa roolissa 

tässä on kiinteistöjen salkuttaminen ja tulevaisuuden kiinteistökannan hahmottaminen. Salkutuksesta siirrytään 

tarkastelemaan tavoitteiden vaatimaa karkean tason investointiohjelmaa, kehittämissuunnitelmaa ja 

luopumissuunnitelmaa. Edellisen jälkeen luodaan kiinteistöjen ylläpidon periaatteet strategiakaudelle, minkä jälkeen 

vedetään kiinteistöstrategia yhteen selvin ja konkreettisin toimenpideaskelin. 
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Kiinteistöstrategiaprosessi  

Kiinteistöstrategian muodostaminen lähtee liikkeelle kiinteistökannan nykytilan hahmottamisesta. Kun yleiskuva 

nykytilasta on luotu, jaotellaan kiinteistöt nelikenttään kiinteistöjen käyttöasteen sekä teknisen kunnon perusteella. 

Tämän jaottelun perusteella kiinteistöt jakautuvat nelikentän osioihin seuraavasti: suurella käytöllä olevat 

hyväkuntoiset kiinteistöt, suurella käytöllä olevat huonokuntoiset kiinteistöt, pienellä käytöllä olevat 

heikkokuntoiset kiinteistöt sekä pienellä käytöllä olevat hyväkuntoiset kiinteistöt.  

Tämä jaottelu toimii perustana kiinteistöjen salkutukselle. Salkutuksessa kiinteistöt jaetaan kolmeen eri salkkuun: 

pidetään, selvitetään ja luovutaan. Esimerkiksi pidetään-salkkuun luokitellaan lähtökohtaisesti hyväkuntoiset 

suurella käytöllä olevat kiinteistöt ja luovutaan-salkkuun huonokuntoiset vähällä käytöllä olevat kiinteistöt. Kun 

luokittelu on tehty, laaditaan kullekin kiinteistölle konkreettiset askelmerkit strategiakaudelle. Askelmerkit 

muodostuvat sen perusteella, mihin salkkuun kiinteistöt on salkutettu. Kiinteistöstrategiaprosessin etenemistä 

kuvataan kuviossa 2. 

 

 
KUVIO 2. Kiinteistöstrategiaprosessin vaiheet. 

 

 

FinProma Oy 

Kiinteistöstrategian on laatinut Auran kunnan tekninen osasto yhteistyössä FinProma Oy:n kanssa. FinProma Oy on 

erikoistunut julkisen sektorin kiinteistötoimen kysymyksiin. Lisäksi FinProma Oy:llä on insinööritoimiston osaaminen 

rakennushankkeista, ymmärrys julkisyhteisöjen hallinnosta ja päätöksenteon prosesseista. 

FinProma Oy on toiminut strategisena kumppanina koko kiinteistöstrategian laadinnan ajan ja tehnyt alustavan 

luonnoksen kiinteistöstrategiasta. 

 

 

Kiinteistöstrategian tavoitteet ja päämäärät 

 

1. Kiinteistöjen arvo säilyy. 

Kuntoarvioiden, pitkäntähtäimen suunnittelun sekä johdonmukaisen ylläpidon ja peruskorjausten avulla säilytetään 

rakennusten arvo. 

 

2. Tilojen sijainti ja määrä vastaavat käyttäjien tarpeita. 

Palveluverkko luo pohjan suunnittelulle siten, että rakennukset vastaavat sijainniltaan, laatutasoltaan ja 

käytettävyydeltään käyttäjien tarpeita. Tilojen käyttöasteiden määrätietoisella nostamisella ja tilojen yhteiskäytöllä 

luodaan tehokkaita kiinteistökokonaisuuksia. 
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3. Varmistetaan rakennusten pitkä ja kustannustehokas elinkaari sekä energiatehokkuus. 

Energiatehokkuuden optimaalisessa toteutuksessa minimoidaan rakennusten lämmityksen, ilmanvaihdon, 

jäähdytyksen ja sähköenergian tehontarpeet. Pitkä käyttöikä saavutetaan kestävillä, muunneltavilla ja joustavilla 

rakenne- ja rakentamisratkaisuilla. 

 

4. Vähennetään toiminnalla ja ratkaisuilla ympäristökuormitusta. 

Kannustetaan henkilökuntaa ja käyttäjiä säästämään energiaa, vettä ja pienentämään jätteiden määrää sekä 

tehostamaan lajittelua. Rakennussuunnittelussa, energianhankinnassa ja energiaratkaisuilla huomioidaan kestävä 

kehitys, ekotehokkuus, hiilijalanjälki ja elinkaari. Puurakentaminen on pääsääntö. 

 

5. Kiinteistöissä on turvallista ja terveellistä toimia. Uudet tilat rakennetaan esteettömiksi ja nykyisen 

rakennuskannan esteettömyyttä edistetään pitkäjänteisesti. 

Käyttäjälähtöisillä ja teknisillä ratkaisuilla huolehditaan siitä, että rakennukset ovat turvallisia, terveellisiä ja viihtyisiä 

sekä esteettömiä. Esteettömyyttä edistetään pitkäjänteisesti yhteistyössä käyttäjien kanssa. 

 

6. Kiinteistöjä ja käyttäjiä palvelevat prosessit ja ohjelmistot ovat riittävät ja käyttäjäystävälliset. 

Kiinteistöissä hyödynnetään tietoteknisiä ohjelmia kiinteistöjen ylläpidossa. Tilapalveluyksikön ydintoimintojen 

toteuttaminen tasavertaisesti kaikille asiakkailleen. 

 

Auran kuntastrategia – taustaa kiinteistöstrategialle  

 

Auran kunta on kasvava, nuorekas ja nykyaikainen kunta. Kunnan hyvä sijainti Turun läheisyydessä on ollut keskeinen 

tekijä kunnan kehityksessä. Asuinympäristö on vetovoimainen erityisesti lapsiperheiden keskuudessa, sillä kunnassa 

on panostettu lapsiystävällisiin ratkaisuihin, alueen rauhallisuuteen, arjen sujuvuuteen sekä luonnon 

monimuotoisuuden säilyttämiseen. Palveluita on kunnassa kehitetty koko 2000-luvun ajan. Kunnan talous on muiden 

kuntien tavoin kireä, mutta se on saatu kuitenkin pidettyä tasapainossa. 

 

Kunnan elinvoimaa kehitetään yritystoiminnan houkuttelemisella, vetovoimaisella keskustalla, joustavalla 

tonttitarjonnalla sekä joukko- ja raideliikenteen kehittämisellä. Samalla panostetaan hyvinvoinnin edistämiseen 

monipuolistamalla vapaa-ajan palveluita, ympäristön kehittämisellä sekä asukkaiden palveluiden kehittämisellä 

asukkaiden käyttöön räätälöidyksi. Tavoitteena on yhteisöllinen kunta, jossa ehkäistään yksinäistymistä, 

eriarvoistumista ja syrjäytymistä. 

 

Taloutta pidetään tasapainossa nykyaikaisin digitaalisin ratkaisuin, henkilöstön osaamisen kehittämisellä sekä 

tuottavuuden seuraamisella. Kunnan veroprosentti on naapurikuntien kanssa samalla tasolla ja kunnan velan määrä 

on alle maan keskiarvon.  

 

Strategiakauden tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä kehittää edelleen kunnan houkuttelevuutta yrittäjien ja 

asukkaiden keskuudessa. Kehitystyön kulmakivet ovat hyvät vapaa-ajan palvelut, nopeat liikenneyhteydet, 

keskusta-alueen kehittäminen, talouden tasapainon säilyminen sekä peruspalveluiden helppo saavutettavuus. 
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2. Toimintaympäristö ja sen 
muutokset 

Kunnan toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttavat merkittävästi kiinteistötoimen strategisiin 

valintoihin. Kiinteistöstrategian linjauksilla pyritään mukautumaan tulevaan väestönkehitykseen mutta myös 

säilyttämään joustava reagointikyky toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.  Alla olevassa kuviossa 3 on 

esitetty ennuste Auran kunnan väestön määrästä ja sen muutoksesta vuosien 2023–2040 aikana. Tilastokeskuksen 

väestöennusteen mukaan asukasmäärä kasvaa hienoisesti vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana. Tulee 

kuitenkin huomioida, että myös kunta itse voi vaikuttaa väestökehitykseensä esimerkiksi tonttipolitiikalla.  

 
Kuvio 3. Väestöennuste vuosille 2023–2040 (huom. tilasto perustuu vuoden 2021 ennusteeseen). Lähde: tilastokeskus 

 

 

Kuviossa 4 on kuvattu Auran kunnan väestön ikärakennetta ja sen kehittymistä tulevina vuosina. Kunnan väestön 

ikärakenteella on suuri merkitys myös kunnan kiinteistöstrategiaan. Muutokset kunnan kiinteistökannassa ovat 

pitkän tähtäimen päätöksiä, ja päätösten tulisikin pohjautua ainakin osittain kunnan väestön ikärakenteeseen. 
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Auran kunnassa väestön ikäranteen osalta nuorten ja lasten (0–14-vuotiaat) määrä tulee pienenemään jonkin verran 

ja vastaavasti 65-täyttäneiden ikäryhmä kasvaa samassa suhteessa. Toisaalta eläkeiän noustessa myös 

työssäkäyvien ikäryhmän raja-arvot tulevat kasvamaan. 

Kuvio 4. Ennuste Auran kunnan väestön ikärakenteen kehittymisestä 2023–2040. 

 

 

Taulukko. VARHAN kartoitus ikääntyneiden asumisesta VS kunnissa, arvio kevyempien asuntojen tarpeesta ja 

ikäystävällisen asumisen kehittäminen 
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Kiinteistöt osana kunnan taloutta 

 

Tässä osiossa pyritään luomaan kuvaa kunnan teknisten palveluiden merkityksestä suhteessa koko kunnan 

talouteen. Tekniset palvelut näyttelevät isoa roolia tulo- ja menopuolen lisäksi kunnan taseessa. Teknisten 

palveluiden ja talouden näkökulmasta on erittäin olennaista kiinnittää huomiota taseen rakenteeseen. Taseessa on 

esitetty kunnan varat ja velat. Varallisuutena ilmoitettu omaisuus voi pitää sisällään keskenään hyvin erityyppistä 

varallisuutta:  

1) Varallisuutta, joka tuo mukanaan runsaasti vastuita ja kuluja, mutta ei palvele kunnan toimintaa 

tarkoituksenmukaisella tavalla (esimerkiksi tyhjäkäytöllä olevat kiinteistöt).  

2) Varallisuutta, joka luonnollisesti tuo mukanaan kuluja ja vastuita, mutta palvelee kunnan tarpeita 

tarkoituksenmukaisella tavalla (esimerkiksi hallinnon toimitilat).  

3) Edellisten lisäksi kunnalla on myös varallisuutta, joka ei suoraan palvele toimintaa, mutta tuo 

kunnalle tuloja, joilla voidaan rahoittaa toimintaa (esimerkiksi kunnalle vuokra-asunnot ja 

metsätalous, eli ns. sijoitusomaisuus). 

 

Tuotot ja kustannukset 

Tuottojen ja kustannusten osalta on alla esitetty Auran kunnan talousarvio vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat 

vuosille 2025 ja 2026. Tulee huomioida, että aiempien vuosien tilinpäätöstietoja ei ole syytä verrata nyt käsiteltäviin 

lukuihin, sillä hyvinvointialueet ovat muuttaneet kuntien verotulorakennetta merkittävästi. Tuloslaskelmat on 

esitetty koko kunnan osalta sekä kevyemmin teknisen lautakunnan ja kiinteistöpalveluiden osalta. Ensimmäinen alla 

olevista taulukoista antaa kuvan koko kunnan talousarviosta, toinen taulukko teknisen lautakunnan osuudesta sekä 

kolmas kiinteistöpalveluiden osuudesta verrattuna kunnan talouteen. Tulee huomioida, että tuloslaskelmia 

tulkittaessa kiinteistöpalveluiden tuloslaskelmaosuus on huomioitu myös koko teknisen lautakunnan 

tuloslaskelmaosuuden sisällä sekä luonnollisesti teknisen lautakunnan tuloslaskelmaosuus sisältyy myös koko 

kunnan tuloslaskelmaosuuteen.  

 

Alla olevassa taulukossa 1 on kuvattuna kunnan koko tulosarvio vuodelta 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2025 

ja 2026. 
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TAULUKKO 1. Auran kunnan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmat 2025 ja 2026 

 

Alla olevassa taulukossa 2 on kuvattuna koko teknisen lautakunnan talousarviot avainlukujen perusteella vuodelle 

2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2025 ja 2026. 
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TAULUKKO 2. Auran koko teknisen lautakunnan taloussuunnitelma vuosille 2024–2026 

 

Viimeisenä esitellään kiinteistöpalveluiden taloussuunnitelma vuosille 2024–2026.  
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Taulukko 3. Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024–2026 tuloslaskelma, kiinteistöpalvelut 

 

 

Kuten edellä esitetyistä talousluvuista on nähtävissä, tekniset palvelut ja kiinteistötoimen korjausinvestoinnit 

muodostavat olennaisen osan - noin viidenneksen - kunnan käyttötalousmenoista. Poistot (kuvattu taulukossa 1, 

2 ja 3) kuvaavat käytännössä keskimääräisiä vuosittaisia korjausinvestointeja, sillä ne kohdistuvat lähes 

kokonaisuudessaan koko teknisen lautakunnan taloussuunnitelman alle. Näin ollen kunnan kokonaistaloudellisen 

tilan ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta kiinteistöpuolella tehtävillä ratkaisuilla on olennainen merkitys. On 

myös huomioitava, että rakennusten korjausvelka ja tekemättömät remontit eivät näy näissä luvuissa. Korjausvelka 

vaikuttaa kuitenkin suoraan kiinteistöjen arvoon ja käyttökustannuksiin. 
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Pitkän tähtäimen kiinteistösuunnittelun vaikutus kunnan talouteen 

Kunnalla tulisi olla esimerkiksi kuntoarvion kautta muodostettu käsitys kunkin kiinteistön teknisestä kunnosta. 

Optimitilanteessa kiinteistöistä olisi käytössä myös PTS-dokumentti, jonka pohjalta kunta saisi tuleville vuosille 

investointiohjelmassa käytettävät karkeat kustannusarviot ja korjausten suositellut ajankohdat. 

Kuntoarvioiden kautta kunnan investointiohjelman ja PTS-suunnittelun tuloksellinen toteuttaminen helpottuu, mikä 

tuo tarkoituksenmukaisuutta ja systematiikkaa esimerkiksi vuotuiseen talousarvio- ja toimintasuunnitteluprosessiin. 

Kuntoarvioiden pohjalta saatavat kustannusarviot ja korjaustoimenpidesuositukset toteutusajankohtineen 

huomioidaan kunnan talousarvio- ja toimintasuunnittelussa vuosittain. Lisäksi investointiohjelmaa tarkistetaan 

vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. 

 

Rakennuksista tehtävät poistot 

Kiinteistökustannusten osalta on tarkoituksenmukaista tunnistaa se, että kustannukset jakautuvat (a) 

käyttötalousmenoihin ja (b) investoinneista tehtäviin poistoihin. Poistolla tarkoitetaan pitkävaikutteisena 

investointina käsitellyn rakennuksen hankintamenon kirjaamista kuluiksi vaikutusaikanaan. Kun rakennuksen 

investointi-/hankintameno jaetaan useamman vuoden kuluksi, kutsutaan yhden vuoden menon osaa, eli kulua, 

poistoksi. Esimerkki: jos kunta rakennuttaisi 1 miljoonan euron rakennuksen, jonka poistoaikana pidettäisiin 20 

vuotta, niin jokaiselle varainhoitovuodelle kirjattaisiin 50 000 euroa poistoa (1 M€ / 20 vuotta = 50 000 € per vuosi). 

 

 

Korjausvelasta 

Kuten edellä esitetyistä teknisen toimen/kiinteistötoimen talousluvuista on luettavissa, niin kiinteistöpuoli 

muodostaa olennaisen osan kunnan käyttötalousmenoista ja poistoista. Näin ollen kunnan kokonaistaloudellisen 

tilan ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta kiinteistöpuolella tehtävillä ratkaisuilla on olennainen merkitys.  

 

On myös huomioitava, että edellä esitetyissä luvuissa ei näy rakennuksiin kohdistuva korjausvelka, eli tekemätön 

korjaustyö. Korjausvelka vaikuttaa kuitenkin suoraan kiinteistöjen arvoon ja käyttökustannuksiin.  

 

Kiinteistöstrategian laadinnan yhteydessä on ollut kantavana ajatuksena se, että kunta laatii strategiakauden 

aikana kustakin kiinteistöstä kuntoarvion ja PTS:n, jonka pohjalta kunta saa kymmeneksi (10) vuodeksi 

investointiohjelmassa käytettävät karkeat kustannusarviot ja korjausten suositellut ajankohdat kohteittain.  

 

Näin ollen kunnan investointiohjelman ja PTS-suunnittelun tuloksellinen toteuttaminen helpottuu, mikä tuo 

tarkoituksenmukaisuutta ja systematiikkaa esimerkiksi vuotuiseen talousarvio- ja toimintasuunnitteluprosessiin. 

Kuntoarvioiden pohjalta saatavat kustannusarviot ja korjaustoimenpidesuositukset toteutusajankohtineen 

huomioidaan kunnan talousarvio- ja toimintasuunnittelussa vuosittain. Lisäksi investointiohjelmaa tarkistetaan 

vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. 

 



 
Kiinteistöstrategia 

17.05.2024 
 

 

16 

Valtioneuvoston vuonna 2022 tekemän laskennallisen arvion mukaan voidaan olettaa, että rakennusten 

vuotuinen arvonlasku (=korjausvelan kertyminen) on noin 1,75 % rakennusten jälleenhankinta-arvosta. Tämä 

tarkoittaa esimerkiksi jälleenhankinta-arvoltaan neljänkymmenenmiljoonan (40 000 000) euron 

kiinteistösalkussa laskennallisen korjausvelan syntymistä noin 700 000 euron verran vuosittain. Edellä mainittua 

lukua voitaisiinkin pitää esimerkinomaisessa tilanteessa sellaisena, jonka kunnan tulisi investoida 

korjaustoimenpiteisiin vuosittain. Tämän lisäksi kiinteistötoimen kustannuksiksi voidaan lukea myös ylläpito- ja 

huoltokulut, jotka eivät nosta rakennusten teknistä kuntoa tai teknistä arvoa. Ohessa kuvassa esitetty korjausvelan 

kertyminen sekä esimerkinomainen peruskorjaussykli.  

 

 
Mikäli kunnan ei ole mahdollista sijoittaa kiinteistöjensä korjaukseen keskimäärin vuosittaisen korjausvelan 

kasvamisesta aiheutuvaa euromäärää, on kunnan käsissä tulevaisuudessa niin kutsuttu korjausvelkapommi. Tämän 

vuoksi kunnan tuleekin kyetä arvioimaan se, kuinka paljon kiinteistöjen ylläpito- ja huoltokulut nakertavat tätä 

korjauskustannusten tarvitsemaa rahamäärää. Mikäli kunnan arvion mukaan korjausvelkaa ei voida leikata 

keskimäärin tarvittavilta osin, tulee kunnan kyetä luopumaan turhista kiinteistöistään siten, että varattu rahamäärä 

riittää kattamaan ydinkiinteistöjen ylläpidon, huollon ja korjausten aiheuttamat kustannukset. Tilanteissa, jossa 

korjausvelkaa tulee leikata paljon nopealla aikavälillä kunta voi myös luopua sellaisista kiinteistöistä, joiden kunto on 

heikko ja korjausvelka suuri. 
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Hyvinvointialueen maksaman vuokran vaikutus teknisten palveluiden toimintakuluihin ja -

tuottoihin 

 

Kiinteistöstrategiassa käsitellään myös hyvinvointialueen osuutta teknisten palveluiden toimintakuluissa ja -

tuotoissa. Hyvinvointialueelle on vuokrattu tällä hetkellä seuraavat rakennukset ja tilat: 

 Auran terveysasema sekä Auran terveysaseman laajennus 

 Hoivakoti 

 Auraamo työpaja 

 Auran yhteiskoulu kouluterveydenhuolto 

 Paloasema sosiaalitoimisto (ollut vuokralla 1.1.-1.6.2023) 

 Tilhelän kotihoito (ollut vuokralla 1.1.-1.6.2023, nykyään päiväkoti) 

 Pesutupa 4A 

 

Hyvinvointialueelta saatavat vuokratulot ovat merkittävä osa niin teknisten palveluiden, kuin koko kunnankin 

toimintatuottoja. Yhteensä vuokratuottoja saadaan vuositasolla noin 343 000 euroa. Hyvinvointialueen 

vuokrasopimukset ovat solmittu kolmivuotisiksi (2023–2025), kuitenkin mahdollisesti jatkuen optiovuodelle 2026. 

Peilaten kuitenkin muiden hyvinvointialueiden tekemiin päätöksiin, voidaan tilojen suhteen tehdä nopeitakin liikkeitä 

ja toimintaa karsia. Kunnan tulee varautua muuttuviin tilanteisiin jo ennakolta, esimerkiksi määrittämällä mahdolliset 

eri vaihtoehtoiset skenaariot kunkin ulosvuokratun kiinteistön osalta, mikäli vuokrasuhteet päättyvät. 
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3. Kiinteistökannan nykytila 

 

Luvussa esitellään kunnalla vuonna 2023 olevat keskeiset kiinteistöt, rakennukset ja huoneistot, sekä näiden käyttö, 

tausta ja kunto. Kuntoluokat 1–5 (uusi, hyvä, tyydyttävä, välttävä, heikko). Käyttöaste 1–5 (Täynnä, korkea, 

tavanomainen, matala, tyhjä) 

 

Tilojen määrä ja kiinteistöomaisuus 

Auran kunnan ja sen yhtiöiden kiinteistömassa on mitoitettu nykyiselle väestöpohjalle.  

Vanhojen tilojen viihtyisyys ja tekninen taso on vaihtelevaa. Tilojen muunneltavuuteen ei ole vuosikymmeniä sitten 

suunniteltaessa kiinnitetty niin suurata huomiota kuin nykyään. Tilojen muuntelu ja uuden tekniikan tuominen 

tiloihin on vaativa tehtävä. Onnistuminen edellyttää ajoittain myös toimintatapojen muuttamista tilan asettamilla 

ehdoilla. 

 

Kun Auran kuntaan harkitaan uudisrakentamista, peruskorjausta (korjataan alkuperäiseen kuntoon) tai 

perusparannusta (korjataan/päivitetään vastaamaan nykypäivän vaatimuksia) tehdään aina kuntotutkimukset, 

tilatarveselvitys, hankeohjelma ja kustannusarvio, jossa huomioidaan tarvittavilta osiltaan myös 

elinkaarikustannukset. Sen jälkeen tehdään varsinainen investointipäätös. Peruskorjausten, perusparannusten ja 

uudisrakentamisen yhteydessä pyritään huomioimaan toiminnan asettamat tekniset vaatimukset, toiminnallisuus ja 

energiatehokkuus. 

 

Auran kunnalla (31.12.2023) on suorassa omistuksessaan rakennusomaisuutta noin 21 507 kem², joista 

huonokuntoisiksi tunnistetaan 1878 m2 (Alanko, vanha kunnanvirasto, kivikoulu). 

Auran kunnan konserniyhtiöissä on lisäksi noin 4 160 brm² kiinteistömassa. 

Kiinteistöjen tasearvo n. 8 800 000€. 

Laskennallinen jälleen hankinta-arvo n. 40 000 000€. 

Tekninen nyky arvo n. 28 000 000€. 

Korjausvelkaan n. 6 000 000€. 

 

Kiinteistöt ja rakennukset – kunnan suoraan omistamat 

 

Vanha Kunnanvirasto 

Rakennettu vuonna 1974, ei peruskorjauksia. Kiinteistö on arvioitu heikkokuntoiseksi. Sen käyttöaste on lisäksi 

matala. Lämmitysmuodoksi muutettu alkuperäisen öljylämmityksen sijaan kaukolämpö.  

o Kuntoluokitus heikko 

o Käyttöaste tyhjä 
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Uusi kunnanvirasto 

Valmistui vuonna 2023. Auran kunnanvirasto ja hyvinvointialue on rakennuksessa vuokralla. Auran kunta on toiminut 

rakennushankkeessa tilaajana ja vuokrauksesta on tehty 30 vuoden sopimus. 

o Kuntoluokitus uusi 

o Käyttöaste korkea 

 

Auraamo 

Kuntouttava työtoiminta, teatteri, pop-up tilat sekä ulosvuokratut tilat sisältäen ravintolan ja monitoimitilan. 

Kiinteistöstä kunnalle vuokratuloja. Kiinteistö rakennettu vuonna 1964 ja saneerattu vuoden 2019 aikana. 

Lämmitysmuotona kaukolämpö. 

o Auraamo 

o Kuntoluokitus tyydyttävä 

o Käyttöaste tavanomainen 

o Ravintola Hullu Poni: 

o Kuntoluokitus tyydyttävä 

o Käyttöaste tavanomainen, tilat on vuokrattu ulos 

o Lato 

o Varasto, mopopaja 

 

Cafesco 

Käyttötarkoituksena nuoriso- ja liikuntatila. Rakennusvuosi 1920 ja katto saneerattu vuoden 2018 aikana. 

Lämmitysmuotona sähkölämmitys. 

o Kuntoluokitus tyydyttävä 

o Käyttöaste tavanomainen 

 

 

OP-Areena 

Liikuntahalli, jonka rakennusvuosi 2011, ei peruskorjauksia. Edustaa kuitenkin kunnan uudempaa rakennuskantaa. 

Lämmitysmuotona kaukolämpö. 

- Kuntoluokitus hyvä 

- Käyttöaste korkea 

 

Urheilupuisto, keskusurheilukenttä 

Keskusurheilukenttä on rakennettu vuonna 1989. Kentän alueella sijaitsevat varastot, pukutilat, toimisto sekä 

kesäurheilualue. Kenttä on puolittaisella käytöllä. Liittyvät rakennukset sähkölämmitteisiä.  

o Kuntoluokitus tyydyttävä 

o Käyttöaste tavanomainen – käyttö pääasiassa kesäkäyttöä 
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Teknisen toimen varasto (keskusvarasto) 

Rakennusvuosi 1999, ei peruskorjauksia. Korkean käyttöasteen (100 %) kiinteistö. Kyseessä kylmävarasto. Tekninen 

kunto hyvä. Lisäksi kohteella: 

 Kontti 

o Työmaaparakkina 

 Kuntoluokitus välttävä 

 Käyttöaste matala 

 Kaksi moduulia 

o  Moduulit asennettu 2021.  

 Kuntoluokitus tyydyttävä 

 Käyttöaste tavanomainen 

 

 

Keskusvarasto, Verstas (varikko) 

Rakennusvuosi 1983, ei peruskorjauksia. Verstaan käyttöaste 80 %. Samaan kiinteistöön kuuluvat 1984 rakennetut 

toiminnot, joiden yleinen kunto on tyydyttävä: 

 Verstas (paja, varasto) 

o Kuntoluokitus tyydyttävä, sähkölämmitys 

o Käyttöaste tavanomainen 

 Selkeytys (tyhjillään oleva varasto) 

o Kuntoluokitus tyydyttävä 

o Käyttöaste tyhjä, kiinteistö tyhjillään 

 Jälkiselkeytys (vesihuollon varasto) 

o Kuntoluokitus tyydyttävä 

o Varustettu ilmavesilämpöpumppujärjestelmällä 

o Käyttöaste tavanomainen 

 Huoltorakennus (varasto ja sosiaalitila) 

o Kuntoluokitus tyydyttävä, sähkölämmitys 

o Käyttöaste matala, tila tyhjillään 

 Rengaskanava (siirtoviemärin tasausallas).  

o Hyväkuntoinen. Peruskorjattu 2015. 

o Kuntoluokitus hyvä 

o Käyttöaste tavanomainen 

 

Vesihuoltolaitos:  

Siirtoviemäri pumppaamot (3 rakennusta rakennusvuosi 2016), rajakaivojen mökit (3 rakennusta rakennusvuosi 

2022–2028), paineenkorotusasema (rakennusvuosi 2021). Lämmitysmuotona sähkölämmitys. 

o Kuntoluokitus hyvä (kaikki kiinteistöt) 

o Käyttöaste tavanomainen 
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Vanhustentalo (rivitalo) 

Vanhusten vuokratalo ja sauna, asuntoja saneerattu vuosina 2014–2024.  Rivitalon lämmitysmuotona kaukolämpö. 

 Kuntoluokitus tavanomainen 

 Käyttöaste korkea (melkein kaikki asunnot vuokrattuna 7/8) 

 

Tuulentien rivitalo 

Sisältää neljä asuntoa. Rakennusvuosi 1982, mutta saneerataan vuoden 2022 aikana. Lämmitysjärjestelmänä 

maalämpö.  

 Kuntoluokitus tavanomainen 

 Käyttöaste korkea, (kaikki asunnot vuokrattu 4/4) 

 

Tarvasjoentien halli 

Teollisuushalli, joka on rakennettu vuonna 1967 ja saneerattu vuoden 2021 aikana. Halli on vuokrattu eteenpäin. 

Lämmitysmuotona öljylämmitys sekä ilmavesilämpöpumppu. 

 Kuntoluokitus tavanomainen 

 Käyttöaste (tyhjillään) matala, ollut vuokralla 2023 

 

Puistojen huoltorakennukset: 

- Sisupuiston huoltorakennus (2021) 

o Teatterin ja puiston huoltorakennus 

o Kuntoluokitus hyvä 

o Käyttöaste matala 

o Sähkölämmitys. 

- Maijantie huoltorakennus (2022) 

o Kuntoilualueen huoltorakennus 

o Kuntoluokitus hyvä 

o Käyttöaste matala 

o Sähkölämmitys 
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Koivuniemi 

Koivuniemen alue virkistyskäytössä kunnan asukkailla. Käyttötarkoituksena leirintä, majoitus ja saunominen. Aluetta 

käytetään vain kesäkauden ajan. Tässä strategiassa käsitellään Koivuniemen aluetta kokonaisuutena: 

- Rantamökki vuodelta 1900, katto saneerattu 2021. 

o Sähkölämmitys 

o Kuntoluokitus tyydyttävä 

o Käyttöaste kesäisin tavanomainen (ei talvikäyttöä) 

- Yleisösauna, rakennusvuosi 1986, katto saneerattu vuoden 2021. 

o Sähkölämmitys 

o Kuntoluokitus hyvä 

o Käyttöaste kesäisin tavanomainen (ei talvikäyttöä) 

- Leirimökki, rakennusvuosi 2005, katto saneerattu 2022. 

o Sähkölämmitys 

o Kuntoluokitus heikko 

o Käyttöaste matala (ei talvikäyttöä) 

- Kota ja katos 

o Kuntoluokka-arvio tyydyttävä 

o Käyttöaste matala (ei talvikäyttöä) 

- Varasto, rakennusvuosi 2005 

o Kuntoluokitus hyvä 

o Käyttöaste matala (ei talvikäyttöä) 

- Kioski ja pukukoppi, rakennusvuosi 1990 

o Kuntoluokitus heikko 

o Käyttöaste matala (ei talvikäyttöä) 

- Wc, rakennusvuosi 1990, saneerattu vuonna 2015 

o Kuntoluokitus hyvä 

o Käyttöaste kesäisin tavanomainen (ei talvikäyttöä) 

- Luhti 1900 

o Sähkölämmitys 

o Kuntoluokitus tyydyttävä 

o Käyttöaste matala (ei talvikäyttöä) 

- Kurjenpesä (suunnitelmissa) 

 

Vanhusten palvelukeskus (keskuskeittiö) (Pikku-Auraamo) 

Tilat sisältävät valmistuskeittiön, ruokasalin ja muut tilat.  Ulkona auto- sekä roskakatos. Kiinteistö rakennettu 

vuonna 1983 ja sitä on peruskorjattu kokonaisuudessaan 2008. Valmistuskeittiö on vuokrattu ulospäin ja se jäi 

tyhjilleen 2023. Kiinteistö on päivitetty kaukolämpöön kuuluvaksi. 

o Kuntoluokitus hyvä 

o Käyttöaste tavanomainen (väliaikaisesti käytössä väistötilana) 
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Päiväkoti pääskynpesä 

Pääskynpesä rakennettu 1984 ja saneerattu vuonna 2013. Saneerauksen kanssa samaan aikaan on rakennettu huolto-

/varastorakennus. Päiväkoti kuuluu kaukolämpöön. 

o Kuntoluokitus hyvä 

o Käyttöaste täynnä 

 

Tilhelä 

Tilhelä sekä sen huolto-/varastorakennus on rakennettu vuonna 1954. Tilhelää on saneerattu vuoden 2018 aikana. 

Rakennuksen lämmitysmuoto on öljylämmitys. 

 Kuntoluokitus tyydyttävä 

 Käyttöaste korkea 

 Sisältää huoltorakennuksen, jonka kunto on heikko 

 

Kirjasto 

Auran kirjasto on rakennettu vuonna 2003. Kirjaston lämmitysmuodoksi päivitetty kaukolämpö. Rakennuksen käyttö 

on aktiivista ja sen säilyttäminen kunnan palveluiden kannalta välttämätöntä. 

o Kuntoluokitus hyvä 

o Käyttöaste korkea 

 

Markula 

Markula toimii esiopetusikäisten aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan tilana. Rakennus on otettu käyttöön vuonna 1947 

ja sitä on saneerattu 2021. Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön.  

o Kuntoluokitus tyydyttävä 

o Käyttöaste tavanomainen 

 

Puukoulu 

Rakennusvuosi 1900. Samaan kiinteistöön kuuluu myös Pikku puukoulu. Puukoulua saneerattu 2022 ja Pikku 

puukoulua 2019. Lämmitysmuoto muutettu kaukolämpöön.  

o Kuntoluokitus tyydyttävä 

o Käyttöaste korkea 

 

Kirkonkulman koulu 

- Yläkoulu (1900)  

o Toimii ala-asteena. Saneerattu vuonna 2020. Lämmitysmuotona öljylämmitys, 2024 IVLP.  

 Kuntoluokitus tyydyttävä 

 Käyttöaste tavanomainen, mutta kaikki tilat eivät käytössä 

- Alakoulu ja kirjasto (1920) 

o Toimii erityisopetuksen tiloina sekä liikuntatilana.  

Lämmitysmuotona öljylämmitys, 2024 IVLP.  

 Kuntoluokitus tyydyttävä 

 Käyttöaste tavanomainen, mutta kaikki tilat eivät käytössä 
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Asemanseudun koulu 

- Tiilikoulu (1986) 

o Peruskorjattu vuonna 2007. Toimii ala-asteena. Liitetty kaukolämpöön. 

 Kuntoluokitus tyydyttävä 

 Käyttöaste korkea 

- Kivikoulu (1952) 

o Saneerattu vuonna 1980. Toimii koulun taito- ja taideaineiden opetustiloina. Liitetty kaukolämpöön. 

 Kuntoluokitus heikko 

 Käyttöaste matala 

- Kirjastosiipi (2003) 

o Sisältää myös auditorion ja väestönsuojan. Liitetty kaukolämpöön. 

 Kuntoluokitus hyvä 

 Käyttöaste korkea 

- Yhtenäiskoulu, jossa roskakatos (2011) sekä valmistuskeittiö. 

o Kohde toimii yläasteena ja liitetty kaukolämpöön. 

 Kuntoluokitus hyvä 

 Käyttöaste korkea 

 Laajennusta suunniteltu 

 

Asemanseudun koulun varastorakennus, asemaseudun koulun luistelukoppi 

Varastorakennus, kylmävarasto ja luistelukoppi toimii huoltomiesten sosiaalitilana sekä vaihtokoppina. 

Lämmitysmuoto luistelukopissa sähkölämmitys. 

o Kuntoluokitus tyydyttävä 

o Käyttöaste matala 

 

 

Kiinteistöt ja rakennukset – kunnan suoraan omistamat sote-kiinteistöt 

 

Paloasema 

Rakennusvuosi 1962. Liitetty kaukolämpöön.  

Tiloissa sijaitsevat seuraavat toiminnot: 

- Toimistotilat 

o Kuntoluokitus tyydyttävä 

o Käyttöaste tavanomainen (Huoneita käytössä 5/7) 

- Paloasema (VPK / Paloasema Varsinais-Suomen pelastuslaitos) 

o Kuntoluokitus tyydyttävä 

o Käyttöaste tavanomainen 

- Paloaseman katoksen (kalustosuoja) 

o Kuntoluokitus tyydyttävä 

- Puistovaraston (puistoalueiden hoidon varasto / kalustosuoja) 

o Kuntoluokitus tyydyttävä 
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Auran terveysasema  

Rakennusvuosi 1989 ja laajennettu 2005. Rakennusliitetty kaukolämpöön. Siirtyi Auran kunnan omistukseen 2023. 

o Kuntoluokitus hyvä 

o Käyttöaste tavanomainen 

 

Hoivakoti 

Hoivakoti on viisitoistapaikkainen vuonna 1989 valmistunut kiinteistö. Hoivakoti on saneerattu vuonna 2021. 

Hoivakoti on kytketty kaukolämpöön. 

o Kuntoluokitus tyydyttävä 

o Käyttöaste korkea 

 

Yhteistyö-kiinteistöt 

 

Yhteistyö-kiinteistöt ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joita Auran kunta on kuitenkin ollut perustamassa. Yhdistysten 

toiminta tukee kunnan toimintaa. Vanhustentaloyhdistys ry:n asunnoissa asuntoja tarjotaan siten, että asuntoihin on 

pyritty valitsemaan seniori ikäisiä ihmisiä. Yhdistys on perustettu myös seniori asumista varten. Yhdistyksen 

kiinteistöt sijaitsevat paloaseman vieressä ja alueesta on muodostunut senioriasumista palveleva alue. 

Vanhustentaloyhdistys ja Auran kunta ovat sopineet kiinteistöjen huollosta Auran teknisen toimen kanssa. 

Senioriasunnot on tarkoitettu ikääntyville, jotka pärjäävät itsenäisesti tai kevyen avun turvin omassa vuokrakodissa. 

Alueelta löytyy myös yksi Varhan hoivakoti ja Esperin palvelutalo. 

 

Vanhustentaloyhdistys ry 

- Kotipolku (vuokrarivitalo) 

o Rakennusvuosi 1983. Ulospäin vuokrattu rivitalo. 

- Mikonpolun palvelutalo (Esperi) 

o Rakennusvuosi 1996. Käyttötarkoitus palvelutalo. 

- Rivitalo B (vuokrarivitalo) 

o Rakennusvuosi 1972. Ulospäin vuokrattu rivitalo. 

- Rivitalo C (vuokrarivitalo) 

o Rakennusvuosi 1979. Ulospäin vuokrattu rivitalo. 
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Välivuokrakohteet 

 

KOy Auran Puusepänkuja 2 

- Vuokralla Esperin hoitokoti Uunilintu (palvelutalo).  

- Rakennusvuosi 2014. 

 

KOy Auran Sillankorvanitie 30 

- Humana Tuulenvire Aura (palvelutalo) 

- Rakennusvuosi 2016. 

 

Kiinteistöosakeyhtiöt ja kunnan omistamat asunnot 

Kiinteistö Oy Auran Vuokratalo (1995) (Auran kunta 100 %) 

- Kisakujalla sijaitsevissa asunnoissa yhteensä 4 vuokrattavaa huoneistoa. 

Kiinteistö Oy Horsmanhaka (Auran kunta 54,25 %, Rentto 45,74 %, Saarinen 0,01 %) 

- Horsmantie (17 huoneistoa) (1971–1979) 

- Halavantie (8 huoneistoa) (1986–1990) 

- Sillankorvantie 38B (5 huoneistoa) (1986) 

- Viljakuja (10 huoneistoa) (1992) 

- AS Oy Auran Mäkirinne (8 huoneistoa) (1986–1992) 

- Kisatie (6 huoneistoa) (1994) 

- Puistotie (11 huoneistoa) (2000) 

 

Kunnan omistamat asunnot 

 

Asunto Oy Halavanpuisto (2 asuntoa) (1994) 

Kiinteistö Oy Tuulenportti (1 asunto) (1997) 

KOY Auran Puusepänpuisto (2 asuntoa) (2016) 

As Oy Hannunportti (1 asunto) (2013) 
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4. Kiinteistökanta tulevaisuudessa 

Salkutus – aluksi 

 

Salkutuksessa pyritään muodostamaan käsitys kunnan kiinteistökannan tulevaisuudesta, eli yksinkertaistaen kunkin 

rakennuksen/kiinteistön kohtalosta. Rakennuskannan määrä ja kunnan tarpeet määrittävät tarkemman 

toteutustavan. Kiinteistöstrategiaprojektissa voidaan määritellä muun muassa se, mitä toimintoja voidaan yhdistää 

saman katon alle, mistä kiinteistöistä luovutaan, sekä mitkä ovat vielä määrittelemättömiä kiinteistökohteita. 

 

Kuntaliiton kiinteistöjen salkutusta koskevan suosituksen mukaan paras tapa lähteä salkuttamaan kiinteistöjä on 

yhdistää rakennusten tekninen tilanne ja palveluverkkojen kehittämisen kautta syntyvä käyttötarve. Näin ollen 

kunnan rakennus- ja kiinteistökanta salkutetaan (a) tarpeista ja käyttäjänäkökulmasta käsin sekä (b) teknisistä 

seikoista käsin. Onnistunutta salkutusta varten tarvitaan tietoa sekä nykytilanteesta/lähtötilanteesta että 

tulevaisuuden tavoitetilasta (tarve ja tarkoituksenmukaisuus). 

 

Salkutus – jaottelu kiinteistökannan nelikenttään  

 

Pitkäjänteisen ja kannattavan kiinteistönpidon perustaksi kunnan tulee tuntea oman rakennuskantansa määrä, arvo, 

kunto ja käyttötarve pitkälle tulevaisuuteen. Tässä kappaleessa Auran kiinteistöt ja toimitilat tuodaan nelikenttään. 

Nelikenttä on rakennettu kunnalta saatujen käyttötarvetietojen ja toimitilojen teknisen kuntoa yhdistämällä. Näin 

ollen kukin kiinteistökohde on sijoitettu nelikenttään seuraavasti: (1) suuri käyttötarve vs. vähäinen käyttötarve sekä 

(2) hyväkuntoinen rakennus vs. huonokuntoinen rakennus 

Tältä pohjalta kunnan kohteet on voitu jakaa seuraaviin kategorioihin: 

1) pidettävät rakennukset (voidaan käyttää sellaisenaan palvelutuotannossa) 

2) kehitettävät ja pidettävät rakennukset (palvelutuotantoa varten korjattavat rakennukset) 

3) kehitettävät rakennukset, joista luovutaan (myynti tai korjaus + myynti) tai niitä kehitetään uuteen toimintaan 

4) luovutettavat rakennukset, jotka myydään tai puretaan. 

 

Huom. käytännössä mikä tahansa kiinteistö voidaan kuitenkin nelikentän luokittelusta huolimatta siirtää 

kehitettävien kiinteistöjen koriin. 

Nelikenttään on tuotu kunnan kiinteistöt tarve–kunto-akselilla. Strategiakauden aikana on tarkoituksenmukaista, 

että kunta ryhtyy selvittämään ja laatimaan – kiinteistöstä riippuen – luopumissuunnitelmaa tai 

kehittämissuunnitelmaa seuraavien kenttien kohteista: (2) kehitettävät ja pidettävät rakennukset, (3) kehitettävät 

rakennukset, joista luovutaan tai niitä kehitetään uuteen toimintaan, sekä (4) luovutettavat rakennukset, jotka myydään 

tai puretaan. 
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Käytännössä osa kiinteistöistä voidaan myydä, osa purkaa tai jotain kiinteistöä voidaan jalostaa esimerkiksi uuteen 

käyttötarkoitukseen. Valintojen tulisi pohjautua kunnan strategisiin linjauksiin sekä esimerkiksi kunnan 

palveluverkkoanalyysiin. 

 

Salkutuksen selkeyttämiseksi kiinteistöt on jaettu seuraaviin alaluokkiin: 

1. Kunnan toimintaan liittyvät kiinteistöt 

2. Tekninen toimi  

3. Opetus- ja varhaiskasvatuskiinteistöt 

4. Virkistyskiinteistöt 

5. Kunnan muut kiinteistöt 

6. Kiinteistö Oy - ja asunto-Oy-muotoiset kiinteistöt 

7. Sotekiinteistöt 
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Kunnan toimintaan liittyvät kiinteistöt 

 
Pääasiassa Kunnan toimintaan vahvasti liittyvät kiinteistöt sijoittuvat nelikentän oikeanpuoleiseen ylälaatikkoon tai 

sen tuntumaan. Tämä kertoo siitä, että kunnan kiinteistöillä on hyvä käyttöaste, todellinen tarve sekä myös 

vähintään kohtuullisen hyvä kunto. Vanha kunnantalo on poistunut käytöstä uuden valmistuttua ja vanhasta 

kunnantalosta tullaan luopumaan varmuudella strategiakauden aikana.  

 

Nelikentän keskiosalla sijaitsevat kiinteistöt tulee ottaa strategiakauden aikana erilliseen käsittelyyn, vaikkakin ne 

koetaan ja tunnistetaan tarpeellisiksi. Näiden kiinteistöjen kunnon säilyttäminen tai parantaminen tulee 

ajankohtaiseksi strategiakauden aikana. 

  

Kirjasto Liikuntahalli

Uusi Kunnantalo

Kotimäen nuorisotalo, Cafesco

Vanha kunnantalo

SUURI KÄYTTÖTARVE

H
Y

V
Ä

K
U

N
TO

IN
EN

 R
A

K
EN

N
U

S

H
U

O
N

O
K

U
N

TO
IN

EN
 R

A
K

EN
N

U
S

Suuri käyttötarve, huono kunto Suuri käyttötarve, hyvä kunto

2) kehitettävät ja pidettävät rakennukset (palvelutuotantoa 

varten korjattavat rakennukset)

1) pidettävät rakennukset (voidaan käyttää sellaisenaan 

palvelutuotannossa)

4) luovuttavat rakennukset, jotka puretaan (tai myydään 

sellaisenaan)

3) kehitettävät rakennukset, joista luovutaan (myynti tai 

korjaus + myynti) tai niitä kehitetään uuteen toimintaan

Ei käyttötarvetta, huono kunto Ei käyttötarvetta, hyvä kunto

EI KÄYTTÖTARVETTA
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Tekninen toimi 

 
Kunnan tekniseen toimeen ja teollisuuteen liittyvät kiinteistöt ovat edeltäviä yleisiä kiinteistöjä keskimäärin 

heikommassa kunnossa ja pienemmällä käyttöasteella. Kiinteistöt jakautuvat tasaisemmin nelikentän eri puolille 

siten, että myös heikoimmassa kategoriassa on useampia rakennuksia. On kuitenkin todettava, että vastaavasti 

myös suuren käyttötarpeen kiinteistöjä on olemassa, ja näiden osalta toiminnan tarpeet ja olemassa oleva tilakanta 

kohtaavat. Strategiakauden aikana tulee kuitenkin tutkia erityisesti teknisen toimen kiinteistöjen tarvetta (sekä 

strategiakauden aikana että sen jälkeen). 

 

 

  

Rengaskanava (siirtoviemärin tasausallas) Siirtoviemärin pumppaamot

Rajakaivot ( 3 rakennusta)

Teknisen toimen varasto Paineenkorotusasema

Keskusvarasto, verstas

Kuivuri (varasto, kalustosuoja)

Jälkiselkeytys (vesihuollon varasto)

Paloaseman puistovarasto

Varikon huoltorakennus

Keskusvaraston moduulit

Keskusvaraston kontti

Selkeytys (varasto)
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Suuri käyttötarve, huono kunto Suuri käyttötarve, hyvä kunto

2) kehitettävät ja pidettävät rakennukset (palvelutuotantoa 

varten korjattavat rakennukset)

1) pidettävät rakennukset (voidaan käyttää sellaisenaan 

palvelutuotannossa)

4) luovuttavat rakennukset, jotka puretaan (tai myydään 

sellaisenaan)

3) kehitettävät rakennukset, joista luovutaan (myynti tai 

korjaus + myynti) tai niitä kehitetään uuteen toimintaan

Ei käyttötarvetta, huono kunto Ei käyttötarvetta, hyvä kunto

EI KÄYTTÖTARVETTA
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Opetus- ja varhaiskasvatuskiinteistöt 

 
Kunnan päiväkodit ja koulut koetaan pääasiassa tarpeellisiksi sekä yleisesti vähintään kohtuullisen hyväkuntoisiksi. 

Ainoastaan Kivikoulu koetaan huonokuntoiseksi ja sen käyttäminen loppuun tulee suunnitella strategiakauden 

aikana.  

 

Kirkonkulman koulu koetaan kunnoltaan kohtalaiseksi, mutta sen käyttö ei ole vastaavalla tasolla, kuin muiden 

koulujen. Kirkonkulman koulun ryhmäkoot ovat laskeneet alle tavoitetason ja kulut nousseet tarpeettomasti. 

 

Asemanseudun koulun varastorakennus taas on ollut matalalla käyttöasteella, mutta rakennus koetaan kuitenkin 

tarpeelliseksi.  

 

  

Asemanseudun tiilikoulu

Yhtenäiskoulu

Puukoulu, Pikku puukoulu Päiväkoti, Pääskynpesä

Markula

Asemanseudun koulun luistelukoppi

Tilhelä Kirkonkulman koulu (ylä- ja alakoulut)

Asemanseudun koulu (kivikoulu)

Asemanseudun koulun varastorakennus
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Suuri käyttötarve, huono kunto Suuri käyttötarve, hyvä kunto

2) kehitettävät ja pidettävät rakennukset (palvelutuotantoa 

varten korjattavat rakennukset)

1) pidettävät rakennukset (voidaan käyttää sellaisenaan 

palvelutuotannossa)

4) luovuttavat rakennukset, jotka puretaan (tai myydään 

sellaisenaan)

3) kehitettävät rakennukset, joista luovutaan (myynti tai 

korjaus + myynti) tai niitä kehitetään uuteen toimintaan

Ei käyttötarvetta, huono kunto Ei käyttötarvetta, hyvä kunto

EI KÄYTTÖTARVETTA

 Asemanseudun kirjastosiipi
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Virkistyskiinteistöt 

 
Auran virkistyskiinteistöistä suuri osa koostuu Koivuniemen alueen rakennuksista. Koivuniemen aluetta käytetään 

käytännössä vain kesäisin, eikä niiden käyttötarvetta voida arvioida siten koko vuoden tarpeella. Koivuniemen 

kiinteistöjen kunto on heikkenemään päin, sillä rakennuskanta ei ole uutta. Koivuniemen alueen rakennusten tulevia 

toimenpiteitä tulee katselmoida kriittisesti strategiakauden aikana. 

 

Sisunpuiston ja Maijantien huoltorakennukset toimivat kioski-, puku- ja WC-tiloina. Tilojen lukitusta ohjataan 

aikalukoilla. 

 

  

Koivuniemen Kioski, pukukoppi

Koivuniemen Rantasauna

Sisunpuisto huoltorakennus

Koivuniemen Leirimökki Koivuniemen Yleisösauna, WC Maijantie huoltorakennus

Koivuniemen Kota, katos

Koivuniemen Luhti

Koivuniemen Varastorakennus

3) kehitettävät rakennukset, joista luovutaan (myynti tai 

korjaus + myynti) tai niitä kehitetään uuteen toimintaan
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Suuri käyttötarve, huono kunto Suuri käyttötarve, hyvä kunto

2) kehitettävät ja pidettävät rakennukset (palvelutuotantoa 

varten korjattavat rakennukset)

1) pidettävät rakennukset (voidaan käyttää sellaisenaan 

palvelutuotannossa)

4) luovuttavat rakennukset, jotka puretaan (tai myydään 

sellaisenaan)

Ei käyttötarvetta, huono kunto Ei käyttötarvetta, hyvä kunto

EI KÄYTTÖTARVETTA
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Kunnan muut kiinteistöt 

 
 

Tämän otsikon alle laitettiin muut kiinteistöt, jotka eivät mahtuneet edeltävien kategorioiden alle. Sisältö on kirjava, 

eikä nelikentässä esitettyjä kiinteistöjä voida verrata toisiinsa käyttötarkoituksen perusteella. Tässä kategoriassa on 

myös senioriasumiseen liittyviä kiinteistöjä. Senioriasunnot ovat tavallisia vuokra-asuntoja; lähinnä yksiöitä. 

Viihtyisät yhteiset tilat sisällä ja ulkona houkuttelevat asukkaita mukaviin kohtaamisiin ja yhdessä tekemiseen. 

 

Tarvasjoentien teollisuushallissa on ollut aiemmin vuokralla yritys (vuoden 2023 loppuun saakka), jonka 

vuokraustoiminnasta saadut tulot kattoivat käytännössä vain menot siten, että vuokraustoiminnan tulos on 

käytännössä ±0. Toisaalta yrityksen olemassaolo tuo välillisesti kuntaan verotuloja ja siten hallin kohtaloa tulee 

harkita myös tältä kantilta. Nykyään tila on tyhjillään ja sen jatkokäyttö tulee selvittää. 
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Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt 

 
 

Kiinteistö- ja asunto-Oy -muotoiset rakennukset ovat pääasiassa hyvällä käyttöasteella. Asuinrakennusten kuntoa ja 

remonttitarpeita tulee arvioida juoksevasti strategiakauden aikana. Asuntoja isännöi Helenta Oy.  

 

Esperin hoitokoti sekä Humana Tuulenvire ovat välivuokrakiinteistöjä. Esperin hoitokoti Uunilintu sijaitsee ositteessa 

Puusepänkuja 2. Kiinteistön omistaa SBB Finland Oy ja Esperi Care on vuokralla. Humana Tuulenvire sijaitsee 

osoitteessa Sillankorvantie 30. Kiinteistön omistaa SBB Finland Oy ja Humana on vuokralla. Kunnalle ei aiheudu 

kiinteistöistä tuloja tai menoja. Näitä kiinteistöjä ei ole siten listattu nelikenttään tai myöhempänä esitettävään 

salkutukseen. 

  

KOy Horsmanhaka

Kiinteistö Oy Auran Vuokratalo

Sillankorvantie 38B

Halavantie 1

Viljakuja 4

Mäkitie 14

Puistotie 4
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Suuri käyttötarve, huono kunto Suuri käyttötarve, hyvä kunto

4) luovuttavat rakennukset, jotka puretaan (tai myydään 

sellaisenaan)

3) kehitettävät rakennukset, joista luovutaan (myynti tai 

korjaus + myynti) tai niitä kehitetään uuteen toimintaan

Ei käyttötarvetta, huono kunto Ei käyttötarvetta, hyvä kunto

EI KÄYTTÖTARVETTA

2) kehitettävät ja pidettävät rakennukset (palvelutuotantoa 

varten korjattavat rakennukset)

1) pidettävät rakennukset (voidaan käyttää sellaisenaan 

palvelutuotannossa)
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Sote-kiinteistöt 

 
 

Sote-kiinteistöjen kohtalo ratkeaa strategiakauden aikana soteuudistuksen pohjalta. Kunnan on kuitenkin hyvä 

tiedostaa rakennusten kunto ja niiden tulevat korjaustarpeet, jotta tulevaisuuden muutoksiin voidaan varautua. 

  

Paloaseman sosiaalitoimisto

Paloasema (VPK) Paloasema

Paloaseman katos (kalustosuoja)

Hoivakoti

Auran terveysasema

Kuntouttavan työtoiminnan paja

Sosiaalitoimisto

Suuri käyttötarve, huono kunto Suuri käyttötarve, hyvä kunto

2) kehitettävät ja pidettävät rakennukset (palvelutuotantoa 

varten korjattavat rakennukset)

1) pidettävät rakennukset (voidaan käyttää sellaisenaan 

palvelutuotannossa)

4) luovuttavat rakennukset, jotka puretaan (tai myydään 

sellaisenaan)

3) kehitettävät rakennukset, joista luovutaan (myynti tai 

korjaus + myynti) tai niitä kehitetään uuteen toimintaan

Ei käyttötarvetta, huono kunto Ei käyttötarvetta, hyvä kunto

EI KÄYTTÖTARVETTA
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Salkutus – nelikentästä neljään salkkuun 

Edellä muodostetussa nelikentässä kunnan kiinteistöt on jaettu rakennuskannan kunnon ja käyttötarpeiden pohjalta 

neljään eri kategoriaan. Tältä pohjalta on saatu tiivis käsitys nykytilanteesta. Tämän jälkeen kunkin kentän kiinteistöt 

jaetaan neljään salkkuun, jotka ovat: (A) säilytettävät kiinteistöt, (B) kehitettävät kiinteistöt, (C) kiinteistöt, joiden 

tulevaisuutta selvitetään strategiakauden aikana ja (D) luovutaan. 

 

A) ”PIDETTÄVÄ” 

Tähän kategoriaan salkutetaan ne kiinteistöt, joita kunnan toiminta ja toiminnot tarvitsevat. ”Pidetään”-kategorian 

kiinteistöjä huolletaan ja kehitetään läpi strategiakauden. 

 

B) ”KEHITETTÄVÄ” 

Kehitettävä-kategorian kiinteistöt jäävät kunnalle, mutta ne tarvitsevat lähivuosina peruskorjausta/-parannusta. 

 

C) ”SELVITETTÄVÄ”  

Tähän kategoriaan on tuotu kunnan kiinteistöjä, joista voisi olla tarkoituksenmukaista luopua lähitulevaisuudessa, 

kun tarkastellaan sekä tarvetta että teknistä kuntoa. Tämän salkun kiinteistöjä voidaan kuitenkin palauttaa A tai B 

salkkuihin, mikäli niille löydetään todellista jatkokäyttöä. 

 

D) ”LUOVUTAAN” -> Kiinteistöt myydään tai käytetään loppuun ja puretaan 

Tähän kategoriaan on tuotu kunnan kiinteistöjä, joista luovutaan.  
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Kunnan toimintaan liittyvät kiinteistöt 

 
Kunnan suoraan omistamat kiinteistöt ovat pääasiassa hyvällä käyttöasteella sekä tarpeelliset kunnan tarvittaviin 

toimintoihin peilaten. Säilytettäviin kiinteistöihin päätyivät uusi kunnantalo, liikuntahalli sekä kirjasto, jotka ovat 

eittämättä kunnan tarpeellisten palveluiden listalla.  

 

D-salkkuun päätyi ainoastaan vanha kunnantalo, joka on jo korvattu uudella kunnantalolla.  

 

  

Vanha kunnantalo

Kiinteistökannan nelikenttä

Kiinteistöjen arviointi ja salkutus neljään salkkuun

A B C D

Säilytettävät 

kiinteistöt

Kehitettävät 

kiinteistöt

Selvitetään 

strategiakauden 

aikana

Kiinteistöt 

myydään tai 

puretaan

Kunnantalo (uusi)

Liikuntahalli

Kirjasto

Cafesco
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Tekninen toimi 

 
Teknisen toimen ja teollisuuden kiinteistöt jakautuvat salkkuihin A, B ja C. Strategiakauden aikana tulee selvittää C-

salkun kiinteistöjen kohtalo. A-salkku palvelee lähinnä vesihuoltolaitoksen tarpeita ja ne on tästäkin syystä tarpeen 

säilyttää osana tärkeää kunnan tarjoamaa infraa. 

 

A-salkun kiinteistöjen huoltamisesta sekä ylläpidosta laaditaan ylläpito- ja huoltosuunnitelma. Lisäksi B-salkun 

tulevaisuus ja mahdolliset korjaustarpeet tulee määrittää strategiakauden aikana.   

Paloaseman 

puistovarasto

Säilytettävät 

kiinteistöt

Kehitettävät 

kiinteistöt

Selvitetään 

strategiakauden 

aikana

Kiinteistöt 

myydään tai 

puretaan

Paineenkorotusasema

Teknisen toimen 

varasto

Keskusvarasto, Verstas

Keskusvaraston 

kuivuri (varasto)

Keskusvaraston 

jälkiselkeytys 

(vesihuoltovarasto)

Rengaskanava

Kiinteistöjen arviointi ja salkutus neljään salkkuun

Teknisen toimen 

varaston kontti

Teknisen toimen 

varaston moduulit

A B C D

Rajakaivot (3 

rakennusta)

Siirtoviemärin 

pumppaamot

Keskusvaraston 

huoltorakennus

Kiinteistökannan nelikenttä

Keskusvaraston 

selkeytys (varasto)
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Opetus- ja varhaiskasvatuskiinteistöt 

 
Päiväkoti- ja koulukiinteistöjen osalta tullaan luopumaan Kivikoulusta. Kivikoulun kiinteistö käytetään hallitusti 

loppuun ja todennäköisesti se tullaan purkamaan toiminnan päätteeksi. 

 

Salkkuun B-siirrettyjen koulujen osalta tulee harkita koulurakennusten korjaus- ja investointitarpeet ja määrittää 

kohteiden kunnostustarpeet kuntoarvioin. Myös säilytettävien koulu- ja päiväkotirakennusten kunnossapitoon 

kiinnitetään erityistä huomioita. Kiinteistöille, joille ei ole tehty vielä tutkimuksia on suositeltavaa laatia kuntoarviot 

ja PTS-suunnitelmat. 

 

Tilhelässä on väliaikaisesti päiväkotitoimintaa ja sen käyttötarvetta tulee arvioida varhaiskasvatusikäisten lasten 

lukumäärän muutosten kautta.  

  

Tilhelä

Pikku puukoulu

Puukoulu

Markula

Asemanseudun 

koulun luistelukoppi

A B

Asemanseudun koulu, 

varastorakennus

Säilytettävät 

kiinteistöt

Kehitettävät 

kiinteistöt

Selvitetään 

strategiakauden 

aikana

Kivikoulu

Kiinteistökannan nelikenttä

Kirkonkulman koulu 

(ylä- sekä alakoulu)

Asemanseudun 

tiilikoulu
Asemanseudun 

koulun kirjastosiipi
Yhtenäiskoulu

Päiväkoti Pääskynpesä

Kiinteistöt 

myydään tai 

puretaan

C D

Kiinteistöjen arviointi ja salkutus neljään salkkuun
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Virkistyskiinteistöt 

 
Virkistyskiinteistöt sijoitettiin kaikki kehitettävään kategoriaan, sillä niiden käyttöä tai käyttötarkoitusta tulee harkita 

tai kehittää strategiakauden aikana. Koivuniemen alueen rakennukset (yleisösauna, rantamökki, leirimökki, kota, 

katos, WC, luhti, kioski & pukukoppi ja varastorakennus) ovat kaikki joko heikko-, matala- tai tyydyttäväkuntoisia. 

Sisunpuiston ja Maijantien huoltorakennusten kohtalo tulee myös harkita strategiakauden aikana. Toisaalta nämä 

huoltorakennukset ovat uudehkoja ja niiden kunto on erinomainen. 

  

Säilytettävät 

kiinteistöt

Kehitettävät 

kiinteistöt

Selvitetään 

strategiakauden 

aikana

Kiinteistöt 

myydään tai 

puretaan

Kiinteistöjen arviointi ja salkutus neljään salkkuun

A B C D

Kiinteistökannan nelikenttä

Yleisösauna
Rantamökki
Leirimökki

Kota

Katos

WC

Luhti

Kioski ja pukukoppi

Varastorakennus

Sisunpuiston 

huoltorakennus

Maijantien 

huoltorakennus
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Kunnan muut kiinteistöt 

 
 

Kunnan muiden kiinteistöjen osalta Auraamo ja Keskusurheilukenttä tunnistetaan kehitettäviksi kiinteistöiksi, joiden 

korjaustarpeet on syytä selvittää esimerkiksi kuntoarvioin. 

 

Selvitettävien kiinteistöjen osalta kunnan on linjattava, kuinka niiden osalta tullaan toimimaan. Näihin kiinteistöihin 

lukeutuu kuitenkin sellaisia kiinteistöjä, jotka mahdollistavat toimintaa kunnassa ja voivat parantaa välillisesti kunnan 

elinvoimaa. Tarkastelua tulee tehdä tuloihin, menoihin sekä tekniseen kuntoon peilaten. Niiden kiinteistöjen osalta, 

joissa on asukkaita, tulee tarkasteluun lisätä myös vuokrausasteen arvioiminen. 

 

D-lokeroon kuuluu myös vanha ”Alanko” nuorisotoimistorakennus. 

 

Auraamon ja ravintolan tulevaa käyttöä tulee selvittää. 
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Kiinteistö- ja As. Oy-muotoiset kiinteistöt 

 
Vuokra-asunnot sijoitettiin pääasiassa säilytettävään kategoriaan. Järkevä määrä vuokra-asuntoja kuuluu kunnan 

palveluihin sekä lisäksi niistä saadaan vuokratuottoa. Samoin vuokralla olevien hoivakiinteistöjen vuokratulot ovat 

positiivista kassavirtaa kunnalle. Toisaalta kiinteistöjen vuokrausastetta on syytä tarkkailla ja mikäli havaitaan, että 

vuokrausaste lähtee putoamaan, tulee määrittää askelmerkit vuokrausasteen parantamiseksi (esim. teknisen kunnon 

parantaminen). 

  

Säilytettävät 

kiinteistöt

Kehitettävät 

kiinteistöt

Selvitetään 

strategiakauden 

aikana

Kiinteistöt 

myydään tai 

puretaan

Kiinteistöjen arviointi ja salkutus neljään salkkuun

Kiinteistökannan nelikenttä

DCBA

Koy Horsmanhaka
Koy Auran vuokra-

asunnot

Viljakuja 4

Halavantie 1

Mäkitie 14

Puistotie 4

Sillankorvantie 38B
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Sote-kiinteistöt 

 
*Koulun terveydenhuolto Auran yhteiskoululla. 

 

Sote-kiinteistöt jakautuivat salkkuihin A, B ja C. Kunnan tulee arvioida kiinteistöille jatkokäyttömahdollisuuksia 

peilaten hyvinvointialueen päätöksiin. Varautuminen on tärkeää, sillä hyvinvointialueet ovat yhä murroksessa ja 

osassa hyvinvointialueita on nähty nopeitakin muutoksia palveluntuottamiseen liittyen.  

 

Näin ollen sote-kiinteistöjen kohtaloa tulee jatkuvasti selvittää ja arvioida strategiakauden aikana huolimatta niiden 

salkutuksesta.  

 

 

 

Kiinteistöt 

myydään tai 

puretaan

Koulun 

terveydenhuolto*

Paloaseman katos 

(kalustosuoja)

Vanhusten vuokratalo

Hoivakoti

Vanhusten 

palvelukeskus

Säilytettävät 

kiinteistöt

Kehitettävät 

kiinteistöt

Selvitetään 

strategiakauden 

aikana

Kiinteistökannan nelikenttä

Kiinteistöjen arviointi ja salkutus neljään salkkuun

A B C D

Auran terveysasema
Paloaseman 

sosiaalitoimisto

Kuntouttavan 

työtoiminnan paja

Sosiaalitoimisto Paloasema (VPK)
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5. Salkutuksesta toimenpiteisiin – 
karkealla tasolla 

investointiohjelmasta, 
kehittämissuunnitelmista ja 

luopumissuunnitelmista 

Kategorioittain askelmerkit 

 

Säilytetään- ja kehitetään -kategoriat 

 

Tässä kappaleessa myöhemmin esitettävissä taulukoissa on esitetty keskeiset suunnitelmatoimenpiteet 

”säilytetään” ja ”kehitetään” -kategorioiden kohteista. Lisäksi kategorioiden mukaisista kohteista on laadittu 

konkreettiset toimenpideaskelmerkit, jotka on esitetty luvussa ”Tulevaisuuden kiinteistökanta ja 

toimenpideaikataulu”. 

 

Kunnan kokonaisstrategian, toimivan palveluverkkosuunnittelun, kiinteistöstrategian ja erityisesti siinä toteutetun 

salkutuksen pohjalta muodostetaan kunnan pitkän tähtäimen investointiohjelma vähintään kymmeneksi vuodeksi 

eteenpäin. Investointiohjelmaa tarkistetaan vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. Investointien ajankohdat 

voidaan määritellä alustavasti prioriteetin, tarveselvitysten, kuntoarvioiden tai kuntotutkimusten perusteella. 

 

”Säilytetään” ja kehitetään” -kategorioiden kohteista laaditaan strategiakauden aikana kuntoarviot siten, että ensin 

kuntoarviot suoritetaan kunnan palveluiden kannalta kriittisille kiinteistöille (koulut, päiväkodit ja vastaavat) ja 

viimeiseksi teknisen toimen kiinteistöille. Asuinrakennusten osalta kuntoarvioiden ajankohtaa tulee harkita myös 

asiakaspalautteen pohjalta. 

 

Kuntoarvioiden pohjalta kunta saa kymmeneksi (10) vuodeksi investointiohjelmassa käytettävät karkeat 

kustannusarviot ja korjausten suositellut ajankohdat kohteittain. Näin ollen kunnan investointiohjelman ja PTS-

suunnittelun tuloksellinen toteuttaminen helpottuu, mikä tuo tarkoituksenmukaisuutta ja systematiikkaa esimerkiksi 

vuotuiseen talousarvio- ja toimintasuunnitteluprosessiin. Kuntoarvioiden pohjalta saatavat kustannusarviot ja 

korjaustoimenpidesuositukset toteutusajankohtineen huomioidaan kunnan talousarvio- ja toimintasuunnittelussa 

vuosittain. Lisäksi investointiohjelmaa tarkistetaan vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä. 
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Selvitetään-kategoria 

 

Selvitetään -kategorian taulukoissa on esitetty keskeiset suunnitelmatoimenpiteet. Säilytetään-kategorian 

kohteista. Lisäksi kategorian mukaisista kohteista on laadittu konkreettiset toimenpideaskelmerkit, jotka on esitetty 

luvussa ”Tulevaisuuden kiinteistökanta ja toimenpideaikataulu”. Kuntoarvioiden ja investointiohjelman laatimisen 

askelmerkkejä on käsitelty edellä olevassa kappaleessa säilytettävien kohteiden osalta. Samoja periaatteita 

noudatetaan myös tämän kategorian kiinteistökohteissa. 

 

 

Luovutaan-kategoria (realisoidaan / puretaan) 

 

Luovutaan-kategorian taulukoissa on esitetty keskeiset suunnitelmatoimenpiteet Luovutaan-kategorian kohteista. 

Lisäksi kategorioiden mukaisista kohteista on laadittu konkreettiset toimenpideaskelmerkit, jotka on esitetty luvussa 

”Tulevaisuuden kiinteistökanta ja toimenpideaikataulu”. Myös luovutaan -kategorian rakennuksille voidaan harkita 

kuntoarviota, mikäli kohde päädytään realisoimaan eli myymään.  

 

Toimenpiteet luokittain 

 

Edellisessä luvussa Auran kiinteistökanta on jaettu aiempien kappaleiden mukaisesti seitsemään luokkaan. Tässä 

luvussa kutakin luokkaa tarkastellaan tarkemmalla tasolla toimenpiteiden yleisilmeen näkökulmasta. 

 

Luvun alussa kiinteistöjä tarkastellaan tiiviisti toimialoittain. Kunnan tuloksekkaan investointiohjelman tukemista 

varten tässä luvussa on varattu yleisellä tasolla oma kappaleensa rakennus- ja korjaushankkeiden askelmerkeille, 

joiden pohjalta kunnan on tarkoituksenmukaista toteuttaa rakennus- ja korjaushankkeita. 

 

 

Kunnan toimintaan liittyvät kiinteistöt 

 
 

 

Kiinteistö Kategoria Suunnitelma

Uusi kunnantalo SÄILYTETÄÄN

Huolletaan yleisen ja takuuajan huolto-ohjelman 

mukaisesti

Liikuntahalli SÄILYTETÄÄN

Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta. 

Kuntoarvion teettäminen ja kuntoarvion 

perusteella tulevien remontointitarpeiden 

määritteleminen.

Kirjasto SÄILYTETÄÄN

Huolletaan/kunnostetaan/ylläpidetään PTS-

suunnitelman mukaisesti

Cafesco KEHITETÄÄN

Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta. 

Kuntoarvion teettäminen ja kuntoarvion 

perusteella tulevien remontointitarpeiden 

määritteleminen.

Vanha kunnantalo LUOVUTAAN

Selvitetään myyntipotentiaali. Laaditaan 

luopumissuunnitelma
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Uudesta kunnantalosta pidetään huolto-ohjelman mukaisesti hyvää huolta ja varmistetaan, että takuutarkastukset 

tulevat ajallaan pidetyksi sekä niissä havaitut huomiot tulevat korjatuksi. Liikuntahallia ja kirjastoa tullaan 

huoltamaan jatkossa olemassa olevan huoltosuunnitelman (PTS-suunnitelman) mukaisesti.  

 

Vanhasta kunnantalosta tullaan luopumaan strategiakauden aikana. Luopumissuunnitelma tulee laatia heti 

strategiakauden alussa, ettei kiinteistön ylläpitokustannukset turhaan rasita kunnan taloutta. 

 

Tekninen toimi  

 
Teknisen toimen säilytettävät kiinteistöt ovat pääasiassa toiminnan kannalta tärkeitä rakennuksia. Teknisen toimen 

kiinteistöjä huolletaan huoltosuunnitelman mukaisesti, joka on todennäköisesti laadittu rakennusurakoiden 

päätteeksi. Mikäli huoltosuunnitelmaa ei ole, voidaan sellainen tehdä tai teettää esimerkiksi Auran kunnalla käytössä 

olevan Granlund Managerin avulla.  

 

Teknisen toimen selvitetään-kategorian kiinteistöistä ei ole laadittu ylläpito- tai kehittämissuunnitelmaa. Näistä 

kiinteistöistä tulee strategiakauden aikana laatia huolto-, ylläpito- ja/tai kehittämissuunnitelma. Näihin luonteva 

ensiaskel on kuntoarvion/PTS-suunnitelman laadituttaminen. Teknisen toimen kiinteistöjen kuntoarviot eivät 

kuitenkaan ole prioriteettijärjestyksessä ensimmäisenä, vaan PTS-suunnitelmat laaditaan sellaisiin julkisiin 

kohteisiin, joissa käyttäjäkunta on teknistä toimea suurempi. 

 

Keskusvaraston selkeytys rakennus on ollut tyhjillään useamman vuoden ja rakennukselle haetaan edelleen järkevää 

käyttöä. Esim. mahdollisesti hiekoitussepeli varasto tai muu yhdyskuntarakenteita palveleva käyttö. 

  

Kiinteistö Kategoria Suunnitelma Toimenpidevuodet

Siirtoviemärin pumppaamot SÄILYTETÄÄN

Ylläpidetään huoltosuunnitelman mukaisesti. 

Päivitetään strategiakauden lopussa 

huoltosuunnitelma.

Rajakaivot (3 rakennusta) SÄILYTETÄÄN

Ylläpidetään huoltosuunnitelman mukaisesti. 

Päivitetään strategiakauden lopussa 

huoltosuunnitelma.

Paineenkorotusasema SÄILYTETÄÄN

Ylläpidetään huoltosuunnitelman mukaisesti. 

Päivitetään strategiakauden lopussa 

huoltosuunnitelma.

Teknisen toimen varasto KEHITETÄÄN

Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta. 

Kuntoarvion teettäminen ja kuntoarvion 

perusteella tulevien remontointitarpeiden 

määritteleminen.

Keskusvarasto, verstas KEHITETÄÄN

Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta. 

Kuntoarvion teettäminen ja kuntoarvion 

perusteella tulevien remontointitarpeiden 

määritteleminen.

Keskusvaraston kuivuri (varasto) KEHITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.

Keskusvaraston jälkiselkeytys 

(vesihuoltovarasto KEHITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.

Rengaskanava KEHITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.

Paloaseman puistovarasto KEHITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.

Teknisen toimen varaston moduulit KEHITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.

Keskusvaraston huoltorakennus KEHITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.

Teknisen toimen varaston kontti SELVITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.

Keskusvaraston selkeytys SELVITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.
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Päiväkodit, koulut 

 
 

Säilytettävistä koulu- ja päiväkotirakennuksista on Pääskynpesän päiväkotia lukuun ottamatta olemassa PTS-

suunnitelma. Näitä rakennuksia ylläpidetään PTS-suunnitelman mukaisin toimenpitein. Pääskynpesää varten 

suositellaan laadittavan PTS-suunnitelman strategiakauden alkupuolella. 

 

Koulujen ja päiväkotien kunto- ja ylläpitosuunnitelmat ovat pääasiassa laadittu ja kunnossa. Ne, joista edellä mainitut 

suunnitelmat löytyvät, tullaan huoltamaan ja ylläpitämään suunnitelman mukaisesti. Asemanseudun koulun 

luistelukopin kohtalo selvitetään strategiakauden aikana ja siihen voidaan laatia muita kevyempi huoltosuunnitelma 

esimerkiksi Granlund Managerilla. 

 

Kivikoulusta tullaan luopumaan laadittavan luopumissuunnitelman mukaisesti. Luopumissuunnitelma laaditaan 

esimerkiksi PTS-suunnitelmaa mukaillen siten, että rakennus käytetään loppuun ja puretaan sen jälkeen. Kun 

Kivikoulu puretaan aiheuttaa se laajennuspaineita Asemanseudun koululle – tällöin alueelle tarvitaan 

uudisrakentamista tai laajennusosien rakentamista. Hankkeesta on jo laadittu tarveselvitys ja 

hankesuunnitelma.   

 

Tilhelä on tällä hetkellä täydellä käyttöasteella päiväkotina. Mikäli käyttöaste vähenee niin rakennus siirtyy 

mahdollisesti myyntilistalle. Rakennus on viimeinen Auran kunnan omistama rakennus, missä on vielä öljylämmitys. 

  

Kiinteistö Kategoria Suunnitelma

Asemanseudun tiilikoulu SÄILYTETÄÄN

Huolletaan/kunnostetaan/ylläpidetään PTS-

suunnitelman mukaisesti

Asemanseudun koulun kirjastosiipi SÄILYTETÄÄN

Huolletaan/kunnostetaan/ylläpidetään PTS-

suunnitelman mukaisesti

Yhtenäiskoulu SÄILYTETÄÄN

Huolletaan/kunnostetaan/ylläpidetään PTS-

suunnitelman mukaisesti

Päiväkoti Pääskynpesä SÄILYTETÄÄN Kuntoarvion ja PTS-suunnitelman hankinta.

Kirkonkulman koulu (ylä- ja alakoulu) KEHITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.

Puukoulu KEHITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.

Tilhelä KEHITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.

Pikku puukoulu KEHITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.

Markula KEHITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.

Asemanseudun koulun luistelukoppi KEHITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.

Asemanseudun koulu, varastorakennus KEHITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.

Kivikoulu LUOVUTAAN

Laaditaan luopumissuunnitelma. Selvitetään 

mahdollinen myyntipotentiaali. Mikäli 

myyntipotentiaalia ei ole, niin puretaan
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Virkistyskiinteistöt 

 
 

Koivuniemen alueelle on suunnitelmissa rakentaa uusi mökkirakennus vuonna 2026 (Kurkiaurantupa). Kunnan tulee 

selvittää kuitenkin Koivuniemen alueen muun rakennuskannan kunto ja tila ja alueelle luoda yksi yhteinen 

kehittämissuunnitelma ennen uudisrakentamista.  

 

Maijantien ja Sisuspuiston huoltorakennukset ovat uudehkoja sekä niille on todennäköisesti rakennusvaiheessa 

laadittu huolto-ohjelmat. Mikäli suunnitelma löytyy, rakennuksia tullaan huoltamaan huoltosuunnitelman 

mukaisesti. Mikäli suunnitelmaa ei ole olemassa, voidaan sellainen laatia esimerkiksi Granlund Managerilla. 

 

 

  

Kiinteistö Kategoria Suunnitelma

Yleisösauna KEHITETÄÄN
Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta yleisesti 

Koivuniemen alueesta.

Rantamökki KEHITETÄÄN
Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta yleisesti 

Koivuniemen alueesta.

Leirimökki KEHITETÄÄN
Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta yleisesti 

Koivuniemen alueesta.

Kota KEHITETÄÄN
Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta yleisesti 

Koivuniemen alueesta.

Katos KEHITETÄÄN
Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta yleisesti 

Koivuniemen alueesta.

WC KEHITETÄÄN
Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta yleisesti 

Koivuniemen alueesta.

Luhti KEHITETÄÄN
Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta yleisesti 

Koivuniemen alueesta.

Kioski ja pukukoppi KEHITETÄÄN
Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta yleisesti 

Koivuniemen alueesta.

Varastorakennus KEHITETÄÄN
Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta yleisesti 

Koivuniemen alueesta.

Sisunpuiston huoltorakennus KEHITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.

Maijantien huoltorakennus KEHITETÄÄN Ylläpito-/kehittämissuunnitelman laadinta.
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Kunnan muut kiinteistöt 

 
Osasta selvitetään/säilytetään -kategorian kiinteistöistä on laadittu PTS-suunnitelma. Näitä kiinteistöjä tullaan 

huoltamaan huoltosuunnitelman mukaisesti. Muista kiinteistöistä tulee strategiakauden aikana laatia huolto-, 

ylläpito- ja/tai kehittämissuunnitelma. Näihin luonteva ensiaskel on kuntoarvion/PTS-suunnitelman laadituttaminen. 

Näiden kiinteistöjen kuntoarvioiden ja PTS-suunnitelmien teettäminen ei kuitenkaan ole prioriteettijärjestyksessä 

ensimmäisenä. Kaikkia ulosvuokrattuja kiinteistöjä seurataan strategiakauden aikana kunnon, kassavirran ja 

vuokrausasteen perusteella. Mikäli vuokrausaste laskee merkittävästi tai tilat ovat pitkään tyhjillään, tulee 

rakennukset sijoittaa luovutaan -salkkuun. Esimerkiksi Tarvasjoentien teollisuushalli on tyhjillään kiinteistöstrategian 

laatimisen aikana. Rakennuksen jatko tulee selvittää ja halli on päätetty laittaa myyntiin tai vuokralle. Samassa 

yhteydessä selvitetään maaperää ja ympäristöä. 

 

Tässä salkussa on myös kaikki senioriasumista tukevat rakennukset ja kunnan linjaus yhdessä VARHA:n kanssa 

senioriasumiseen liittyen pitää selvittää strategia kauden aikana. Vanhustentalo yhdistyksen tulevaisuus on myös 

järkevää huomioida tässä samassa kokonaisuudessa. Vanha kunnanvirasto liitetään mahdollisesti samaan 

kokonaisuuteen. 

 

Kunnan tulevat  ruokahuoltoratkaisut vaikuttavat myös palvelukeskuksen tulevaan käyttöön. 

Purkulistalla on myös vanha käyttökiellossa oleva ”Alanko” vanha nuorisotoimistorakennus.  
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Sote-kiinteistöt 

 
 

Sote-kiinteistöjen osalta tulee seurata hyvinvointialueen linjauksia ja niihin varaudutaan ennalta rakennusten 

jatkokäyttövaihtoehtojen selvityksellä. Mikäli hyvinvointialue lopettaa vuokrasuhteen, tulee rakennuksien 

jatkokäyttömahdollisuudet olla tiedossa tai mikäli jatkokäytölle ei nähdä mahdollisuuksia, on rakennuksia siirrettävä 

luovutaan -salkkuun. 

 

Kiinteistö- ja As. Oy-muotoiset kiinteistöt 

 
 

Kiinteistö- ja asunto Oy-muotoisia ylläpidetään huoltosuunnitelmaa noudattaen. Rakennusten vuokrausastetta 

seurataan sekä kunnon tarkkailussa kiinnitetään huomiota myös asukkaiden antamaan palautteeseen.  

 

 

Muuta 

Kunnalla on edellisten lisäksi sijoitusomaisuutena käsiteltäviä kohteita, kuten sijoitusasuntoja ja metsämaata. Näitä 

tarkastellaan vuosittain osana kunnan toimielinten linjauksia ja sijoitusstrategiaa.  

 

 

 

 

 

Kiinteistö Kategoria Suunnitelma

Auran terveysasema SÄILYTETÄÄN Seurataan hyvinvointialueen linjauksia. 

Sosiaalitoimisto SÄILYTETÄÄN Seurataan hyvinvointialueen linjauksia. 

Paloaseman sosiaalitoimisto KEHITETÄÄN Seurataan hyvinvointialueen linjauksia. 

Paloasema (VPK) KEHITETÄÄN Seurataan hyvinvointialueen linjauksia. 

Paloaseman katos (kalustosuoja) KEHITETÄÄN Seurataan hyvinvointialueen linjauksia. 

Hoivakoti KEHITETÄÄN Seurataan hyvinvointialueen linjauksia. 

Koulun terveydenhuolto* KEHITETÄÄN Seurataan hyvinvointialueen linjauksia. 

Kuntouttavan työtoiminnan paja SELVITETÄÄN Seurataan hyvinvointialueen linjauksia. 

Vanhusten vuokratalo SELVITETÄÄN Seurataan hyvinvointialueen linjauksia. 

Vanhusten palvelukeskus SELVITETÄÄN Seurataan hyvinvointialueen linjauksia. 

Kiinteistö Kategoria Suunnitelma Toimenpidevuodet

Koy Horsmanhaka SÄILYTETÄÄN
Seurataan vuokrausastetta. Ylläpidetään 

huoltosuunnitelman mukaisesti.

Viljakuja 4 SÄILYTETÄÄN
Seurataan vuokrausastetta. Ylläpidetään 

huoltosuunnitelman mukaisesti.

Halavantie 1 SÄILYTETÄÄN
Seurataan vuokrausastetta. Ylläpidetään 

huoltosuunnitelman mukaisesti.

Mäkitie 14 SÄILYTETÄÄN
Seurataan vuokrausastetta. Ylläpidetään 

huoltosuunnitelman mukaisesti.

Puistotie 4 SÄILYTETÄÄN
Seurataan vuokrausastetta. Ylläpidetään 

huoltosuunnitelman mukaisesti.

Sillankorvantie 38B SÄILYTETÄÄN
Seurataan vuokrausastetta. Ylläpidetään 

huoltosuunnitelman mukaisesti.

Koy Auran vuokra-asunnot KEHITETÄÄN

Seurataan vuokrausastetta. Selvitetään 

rakennuksen kunto kuntoarvioin ja laaditutetaan 

PTS-suunnitelma
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Rakennus- ja korjaushankkeiden askelmerkit 

 

Rakennus- ja korjaushankkeiden ohjaus ja toteuttaminen ovat kunnan tilahallinnon ydintehtäviä. Lisäksi niiden 

tuloksellinen toteuttaminen on olennainen osa kunnan kokonaistaloutta. Investointeihin sitoutuu huomattavasti 

pääomia ja niiden taloudelliset vaikutukset näkyvät kunnan taloudessa kymmenien vuosien ajan. Näin ollen ei ole 

lainkaan yhdentekevää, kuinka hankkeisiin ryhdytään, kuinka ne suunnitellaan ja toteutetaan, sekä miten 

käyttöönotettuja rakennuksia tullaan hyödyntämään tulevina vuosina. 

 

Tässä kappaleessa on kuvattuna malli siitä, kuinka Auran kunnan kiinteistö- ja rakennushankkeita pyritään viemään 

eteenpäin. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty yleisesti käytetty rakennushankkeen vaiheistus ja se, kuinka 

hankkeen eri vaiheissa voidaan vaikuttaa hankkeeseen ja miten hankkeen kustannukset muodostuvat. 

 
Kuvio pohjautuu Kuntaliiton julkaisuun vuodelta 2013 (Rakennushankkeen vaiheistus, vaikutusmahdollisuudet ja 

kustannukset) sekä Junnosen & Kankaisen teokseen vuodelta 2017 (s. 42). 

 

Kuten yllä olevasta kuviosta ilmenee, niin tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa projektin 

kokonaiskustannusten määräytymiseen hankkeen vaiheista eniten. Käytännössä merkittävimmät ratkaisut tehdään 

kuitenkin hyvin laaditussa tarveselvitysvaiheessa. Hankkeen kustannuksista on tässä vaiheessa syntynyt hyvin 

marginaalinen osa. 
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Tarveselvityksellä tarkoitetaan erimuotoisia selvityksiä ja tutkimuksia hankkeen sisällöstä. Yleisesti ottaen 

tarveselvitysvaiheessa selvitetään hankkeeseen ryhtymisen tarpeellisuutta, edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Saatuja 

tuloksia kutsutaan tarveselvitykseksi, joka määrittelee hankkeen perusolemuksen sekä myöhemmin 

hankesuunnitelman raamit. 

 

Tarveselvityksen jälkeen laadittava hankesuunnitelma on yhteenveto tarveselvityksen eri osa-alueista. 

Yhteenvedosta selviää koko hankkeen kulku mahdollisimman tarkasti. Hankesuunnitelma laaditaan 

tarveselvityksessä saatujen tulosten ja vaihtoehtojen pohjalta. Hankesuunnitelman perimmäisenä tavoitteena on 

antaa päätöksentekijöille riittävät perusteet päättää hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta. Lisäksi 

hankesuunnitelma antaa päätöksentekijöille eväitä ottaa kantaa vaihtoehtoisiin ratkaisuihin tai hankkeen 

peruuttamiseen. Hankesuunnitelmassa esitetään hankkeen laajuus ja laatutavoitteet kustannusvaikutuksineen 

päätöksentekoa varten. Edellä mainitut tavoitteet määrittelevät hankkeen kustannustason ja aikataulun, joiden 

pohjalta hankkeeseen ryhtynyt pystyy laatimaan luotettavan rahoitus- ja investointipäätöksen, eli hankepäätöksen. 

On olennaista huomata, että hankesuunnitteluvaiheessa esitetyt luvut ovat suuntaa antavia arvioita. 

 

Rakennussuunnittelun ohjeena on hyväksytty hankesuunnitelma. Rakennussuunnitteluvaihe koostuu 

luonnossuunnittelu-, yleissuunnittelu ja toteutussuunnitteluvaiheista. Tässä vaiheessa vaikutusmahdollisuudet 

hankkeen toteutustapoihin ovat jo olennaisesti pienemmät kuin edellisissä vaiheissa. Valmiit suunnitelmat toimivat 

myös mm. rakennusluvan perustana. 

 

Rakentaminen alkaa, kun urakkasopimukset kunnan/rakennuttajaorganisaation ja urakoitsijoiden välillä on 

allekirjoitettu ja rakennuslupa on lainvoimainen. Rakentamisvaihe on tarkkaan säännelty, eikä siinä enää voi kovin 

paljoa vaikuttaa toteutukseen tai hankkeen kustannuksiin. 

 

Rakennusvaiheen jälkeinen käyttö alkaa, kun rakennuttaja ottaa valmiin hankkeen vastaanottotarkastuksessa 

vastaan urakoitsijalta ja luovuttaa sen tilojen käyttäjien (palveluntuottajat) käytettäväksi. Käyttöönotto edellyttää 

rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää. Kunta huolehtii siitä, että sen omistamien tilojen ylläpito on 

ennakoivaa ja suunnitelmallista. 

 

Edellä on kuvattu rakennus- ja korjaushankkeen kulkua sekä kustannus- ja vaikutusmahdollisuuksia eri vaiheissa. 

Kappaleen loppuun on tuotu päätöksenteon askeleet (alla oleva kuvio) Auran kunnan investointihankkeissa. On 

olennaista huomata, että korjaus- ja rakennushankkeet ovat pitkäaikaisia, ja ne sitovat paljon eri osapuolten 

resursseja. Alla kuvatussa kuviossa on havainnollistettu se, kuinka hankkeiden toteutus hoidetaan ja miten 

päätöksenteko kytkeytyy kuhunkin vaiheeseen: ylempänä oleva ”sininen osio” kuvaa rakennus- ja korjaushankkeen 

tavanomaista putkea ja alempana oleva ”harmaa osio” kuvaa kunnan hallinnollista päätöksentekoputkea. 
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6. Kiinteistöjen ylläpito 

 

Kiinteistön ylläpitämisen työkalut, kiinteistöjen automaatiojärjestelmät sekä 

energiankulutuksen seuranta 

 

Auran kunnan omistamien kiinteistöjen hallinnosta, huollosta, puhtauspalveluista, kunnossapidosta ja 

käyttäjäpalveluista vastaa Auran tekninen toimi. Se vastaa myös rakentamis- ja rakennuttamistehtävistä. Teknisen 

toimen kiinteistöpalvelussa on 1 vakituinen hallinnon työntekijä ja huoltohenkilöitä 2,5. Siivous ostetaan 

ostopalveluna. Koko teknisessä toimistossa on 7 työntekijää. Kiinteistöpäivystys tehdään myös omana työnä. 

 

Auran kunta on suosinut kiinteistöjen ylläpitämisessä huoltokirjaohjelmaa Granlund Manageria, jossa suoritetaan 

dokumentointia, palvelupyyntöjä ja kiinteistöjen yleistä hallintaa. Vuonna 2023 aloitettiin sähköisten huolto-

ohjelmien teko. Lisäksi hyödynnetään automatisoituja järjestelmiä, kuten sisäilman laatua mittaavia Iisy Freshin 

antureita ja siihen liitettyä Feeliks palautejärjestelmää.  Kiinteistön automaatio on keskitetty Schneiderin valvomo-

ohjelmaan. Vuotovesi seurannassa hyödynnetään Smart vattenin palveluita, jota ei kuitenkaan ole otettu käyttöön 

kaikissa kunnan kohteissa. Kaikkiin kiinteistöihin on tavoitteena laatia huoltosuunnitelmat tuleville vuosille 

esimerkiksi Granlund Managerin avulla. 

 

Auran kunta on liittynyt vuonna 2022 maakuntakeskuksen käynnissä olleeseen tilatietohankkeeseen, jonka 

puitteissa kunnan ovat saaneet sähköisen Skenarios-ohjelman kiinteistötietojen hallintaan ja seurantaan. Granlund 

Manageriin ja Skenarios-ohjelmaan päivitetään strategia kauden aikana kuntoarviot, PTS ja huoltosuunnitelmat. 

Skenarios-palvelu on kehitetty yhteistyössä Maakuntien tilakeskuksen ja oman tilajohtamisensa kehittämisestä 

kiinnostuneiden kuntien kanssa vuosina 2020-2021. Palvelu kokoaa yhteen kunnan tilatiedot rakennustasolla sekä 

tilojen kustannus- ja investointitiedot sekä mahdolliset vuokrasopimukset. Maksutonta palvelua ylläpitää tällä 

hetkellä Senaatti ja HVA on käytössä vastaava Modulo-palvelu. Järjestelmä on käytössä 216 kunnassa. 

 

Turvallisuus ja tilojen käyttö 

Kiinteistöjä varten tehdään erillinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on ehkäistä 

ennakolta ja torjua onnettomuuksia, tapaturmia, rikoksia ja häiriöitä sekä parantaa ihmisten turvallisuuden tunnetta. 

Turvallisuus suunnitelmassa määritellään turvajärjestelmät, varautuminen ja palo- ja pelastusturvallisuus.  

 

Avaintenhallintaan liittyen kuittaukset pyritään muuttamaan sähköiseksi vuoden 2024 aikana (X-key ohjelma). 

Lukitusta päivitetään vaiheittain i-Loqin s5 järjestelmään. Tilavarauksia tehdään hallintotoimiston kautta Julius 

varausjärjestelmään. 
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Energiatehokkuus ja sen seuraaminen osana kiinteistöjen hallintaa 

Auran kunnan tavoitteena on vähentää energiankulutusta ja siihen liittyviä hiilidioksidipäästöjä ja valtaosa 

kiinteistöistä onkin liitetty kaukolämpöön. Jatkossa tavoitteena on, että kaikki kulutustiedot saadaan kerättyä 

yhteen paikkaan, esimerkiksi EnerKey-palveluun. Kerätyistä kulutustiedoista voidaan vetää johtopäätöksiä siitä, 

ovatko rakennukset ristiin vertailtaessa kulutuksiltaan samankaltaisia vai onko joissain kiinteistöissä ylimääräisiä 

kulutuspiikkejä. Auran kunta kuuluu energiansäästösopimukseen, joka velvoittaa kuntaa seuraamaan ja 

vähentämään energiankulutusta. Kunta raportoi energiankulutuksesta vuosittain. Kulutusdatan seuranta järjestelmä 

otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana. Lisäksi kunta laati energiansäästöohjelman vuonna 2022. 

 

Suomi on sitoutunut tiukkoihin tavoitteisiin energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuussopimukset ovat 

valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet 

ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja. Sopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä 

teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä. Sopimuksiin 

liittyneet raportoivat vuosittain tehdyistä energiatehokkuustoimenpiteistä ja muista energiatehokkuuden 

parantamiseen tähtäävästä toiminnasta seurantajärjestelmään. Kunta-alan energiatehokkuussopimus on sovittu 

aikavälille 2017–2025. Kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät allekirjoittavat liittyjä kohtaisen 

energiatehokkuussopimuksen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja 

tavoitteisiin. Lisäksi Auran kunnassa hyväksyttiin ilmasto-ohjelma vuonna 2023, mikä asettaa myös tavoitteita 

ympäristön ja energian kuormituksen suhteen. 

 

Auran kunnan kiinteistöissä noudatetaan julkisten rakennusten ilmanvaihdon yleisohjetta. Normaali toiminnassa 

palvelun ollessa ympärivuorokautista (esim. vanhusten palvelutalot) ilmanvaihtoa käytetään rakennuksessa ympäri 

vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Rakennuksen toiminnan ollessa jaksoittaista (esim. päiväkodit, koulut, 

nuorisotilat, kirjastot) ilmanvaihdon tehoa pudotetaan toiminta-ajan ulkopuolella. Ilmanvaihtoa lisätään 

pääsääntöisesti 2 tuntia ennen toiminnan alkamista ja pysäytetään 1–2 tuntia toiminnan päättymisen jälkeen. 

Ilmanvaihtokanavien ja laitteistojen puhdistaminen tehdään sisäasiainministeriön asetuksen mukaisesti. Sisäilma-

asioiden käsittelyä varten on hyväksytty toimintamalli. Ohjetta noudatetaan yhteistyössä työterveyshuollon ja 

sisäilmatyöryhmän kanssa tavoitteena on turvata työntekijöille ja asiakkaille turvallinen työympäristö. Vuoden 2023 

aikana liitettiin kaksi kiinteistöä Optiwatin järjestelmään, jonka avulla pystytään seuraamaan ja säätämään 

lämmityksen ja sähkön kulutusta.  

 

Kiinteistöjen ylläpito 

 

Kiinteistöstrategiassa voidaan esittää periaatteet siitä, kuinka kiinteistöjen ylläpitoa toteutetaan. Erityisen tärkeää 

on, että ylläpidon periaatteet – ja edellä käsitelty investointiohjelma – on sidottu kunnan talouden kantokykyyn ja on 

siten realistisesti toteutettavissa. Salkutuksen pohjalta voidaan määritellä myös kunkin salkun rakennusten ylläpidon 

taso, jolloin resursseja kohdennetaan järkevällä tavalla ja voidaan päästä pidettävissä rakennuksissa ennakoivaan 

ylläpitotoimintaan. 

 

Parhaimmillaan palveluiden, ja niiden prosessien kehittämisen, sekä onnistuneen kiinteistöstrategiatoteutuksen 

avulla pystytään saavuttamaan mittavia säästöjä, tehostamaan toimintaa, pääsemään kannattavaan 

kiinteistönpitoon ja vakauttamaan kuntataloutta. 
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Säilytettävät kiinteistöt -kategoria 

 

Säilytettävät kiinteistöt -kategorian kiinteistöjä tullaan ylläpitämään huolellisesti. Toimitiloja ylläpidetään 

laadukkaalla tasolla – tarkoittaen sitä, että vähintään nykyinen kunto säilyy. Tiloista voidaan myös pyrkiä tekemään 

entistä monikäyttöisempiä, joten korjaus- ja muutostöitä, jotka parantavat toimitilojen käyttöpotentiaalia ja 

toimivuutta, voidaan tehdä.  

 

Kiinteistönhoitotehtävät toteutetaan laadukkaasti. Rakennusten piha-alueet hoidetaan, aurataan ja hiekoitetaan, 

järjestelmien toimintaa seurataan huoltokirjan mukaisin väliajoin sekä vikatilanteissa. Huoltokirjan mukaiset 

juoksevat huoltotyöt suoritetaan sekä huolto- ja korjaustöissä noudatetaan huoltokirjan mukaisia huoltovälejä. 

Järjestelmien toimintaa tarkkaillaan ja säädetään. Työt voidaan tehdä joko omana työnä (oma henkilöstö) tai 

palveluntuottajia hyödyntämällä.  

 

Jos tarkemmassa tarkastelussa jonkin toimitilan osalta päädytään (uudis-/) korjausrakentamisen (oma tase) sijaan 

vuokraamaan toimitilat (kunta toimii vuokralaisena), on ylläpitovastuu rakennuksista lähtökohtaisesti 

vuokranantajalla. Tällöin kunta hoitaa laadukkaasti omana työnä tai palveluntuottajia hyödyntämällä 

vuokrasopimuksen mukaiset velvoitteensa, kuten esimerkiksi piha-alueen hoidon, aurauksen ja hiekoituksen (elleivät 

nämä kuulu yhtiölle, kuten kiinteistöosakeyhtiölle: vrt. kiinteistön vuokraus vs. huoneiston vuokraus). 

 

Ydinkiinteistöjen osalta teetetään strategiakauden aikana kuntoarviot niiltä osin, kun niitä ei ole vielä suoritettu 

(asiantuntijapalveluina, jolla pyritään selvittämään rakennusten tulevat korjaustarpeet puolueettomasti). 

Kuntoarvion mukaiset kunnossapito- ja korjaustyöt tullaan tekemään teknisen pitkän tähtäimen suunnitelman 

mukaisesti.  

 

Ylläpitoon panostetaan ja taloteknisten järjestelmien osalta pyritään kehittämään seurantaa sekä hyödyntämään 

automaation mahdollisuuksia. Näillä yritetään saada kulutusta pienennettyä ja toisaalta pyritään varmistumaan, että 

järjestelmät toimivat suunnitellusti. Kunta huomioi myös energiansäästöön tähtäävät toimenpiteet taloteknisissä 

järjestelmissä mahdollisuuksien mukaan. 

 

Rutiininomaiset ja juoksevat kiinteistönhuoltotyöt tehdään laadukkaasti. Huoltokirjojen päivityksestä huolehditaan 

ja panostetaan juoksevien huoltotöiden hoitamiseen. Varmistetaan, että rakennusten vaatimat tarkastukset ja 

testaukset, sekä laitteiden seuranta ja huollot on tehty asiallisesti.  

 

Toimitilojen pihojen ja ympäristön siisteydestä, aurauksesta ja hiekoituksesta huolehditaan. Huoltotöiden ja 

kiinteistönhoitotehtävien osalta työt suoritetaan joko omana työnä tai palveluntuottajia hyödyntämällä. 

 

 

Kiinteistöt, joiden tulevaisuus selvitetään -kategoria  

 

Huom. Selvitetään/säilytettävät-kategorian mukaisia kiinteistöjä ylläpidetään Säilytettävät kiinteistöt -kategorian 

mukaisesti. 
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Kiinteistöt, joiden tulevaisuus selvitetään -kategorian mukaisia tiloja pidetään hallitusti yllä siihen asti, kun niiden 

tulevaisuus on ratkaistu ja tämän mukaiset toimenpiteet toteutettu. Välttämättömät turvallisuuden kannalta 

olennaiset ja muut pakolliset huoltotoimenpiteet sekä korjaustoimenpiteet tehdään, jotta vältytään mahdollisilta 

vahingoilta: 

- Vesivahinkojen estäminen. Pakolliset putkikorjaukset vuotojen osalta, jos ilmenee. 

- Palotilanteiden estäminen ja vahingon rajoitus. Auraus ja pääsyn varmistaminen kiinteistöille. 

Alkusammutuskaluston huolto. 

- Kosteusvaurioiden estäminen. Rännien putsaus. ym. vastaavat työt. 

 

Kiinteistöjen rutiininomaiset ja juoksevat kiinteistönhuoltotyöt sekä tarkastukset tehdään tavanomaisesti. Alueiden 

ja rakennusten turvallisuudesta huolehditaan, sekä rakennusten kuntoa seurataan silmämääräisesti omien 

työntekijöiden toimesta (ulkopuolisia toimijoita voidaan tarvittaessa hyödyntää). Tilojen käyttömahdollisuus 

pyritään turvaamaan tarvetta vastaavasti luopumiseen asti: kiinteistöstä sekä sen velvoitteista ja kuluista pyritään 

pääsemään eroon, kun käyttö lakkaa – näin kunnan taloudellisia resursseja ei tule kohdennettua toimiin, jotka eivät 

palvele enää kunnan toimintaa. 

 

Pienet ja välttämättömät korjaustyöt tehdään käytön mahdollistamiseksi. Isoja korjaustöitä/-urakoita ei aloiteta, sillä 

kiinteistö on tarkoitus ”käyttää loppuun”. 

 

 

Kiinteistöt, jotka myydään tai puretaan -kategoria 

 

On olennaisen tärkeää tehdä ero sen väliltä, myydäänkö kiinteistö vai puretaanko se. Lisäksi on tarkasteltava sitä, 

onko kiinteistö käytössä vai ei. Nämä luonnollisesti vaikuttavat siihen, kuinka kiinteistön ylläpitoa toteutetaan ennen 

luopumishetkeä.  

 

Pääsääntöisesti tämän kategorian kiinteistöt ylläpidetään vain pakollisilta osin. Rakennuksissa toteutetaan ns. 

hallittua alasajoa, sillä rakennukset ovat osittain jo nyt purkukuntoisia. Välttämättömät turvallisuuden kannalta 

olennaiset ja muut pakolliset huoltotoimenpiteet ja korjaustoimenpiteet tehdään, jotta käytössä olevissa tiloissa 

voidaan toimia, ja jotta vältytään mahdollisilta vahingoilta: 

- Vesivahinkojen estäminen. Pakolliset putkikorjaukset vuotojen osalta, jos ilmenee. 

- Palotilanteiden estäminen ja vahingon rajoitus. Auraus ja pääsyn varmistaminen kiinteistöille. 

Alkusammutuskaluston huolto. 

- Kosteusvaurioiden estäminen. Rännien putsaus. ym. vastaavat työt. 

Näiden kategorioiden kiinteistöistä pyritään luopumaan mahdollisimman pian, joko myymällä tai purkamalla. 

Enempää jatkokuntotutkimuksia (pois lukien myynti- ja purkutilanteen vaatimat lisäselvitykset) ei tehdä, sillä 

rakennuksia ei aiota kunnan puolesta peruskorjata. Ylempänä on linjattu, että tämän kategorian 

kiinteistöistä/rakennuksista tehdään luopumissuunnitelma.  
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Kunnan muut tilat ja kiinteistöt sekä tietoa vuokraustoiminnasta 

 

Sijoitusasunnot 

Sijoitusasuntojen osalta rakennusten kunnossapitovastuu on taloyhtiöllä. Taloyhtiö teettää näkemyksensä 

mukaisesti taloyhtiölle tarpeelliset remontit ja Kunta maksaa nämä huoneistollensa kuuluvilta osin. Kunta tarkastelee 

asiaa tilannekohtaisesti, jos taloyhtiö päättää rahoittaa korjaukset yhtiölainalla: pääsääntöisesti yhtiölainan käyttö 

voi olla kunnan näkökulmasta tarkoituksenmukaisinta. 

 

Asunnot pidetään kunnalle (osakkeenomistajalle) kuuluvilta osin tyydyttävässä kunnossa, mutta vuokrattavina. 

Pinnat pidetään perustasolla: lattia, kohtuullisessa kunnossa oleva keittiö ja toimivassa kunnossa oleva kylpyhuone. 

Pintojen uusimisia, maalauksia- ja korjauksia teetetään tarpeen mukaan, mutta täydellisiä pintaremontteja ei 

suosita, ellei tämä ole vuokrauksen kannalta välttämätöntä. Huoneistojen korjausten ja pintojen tasoa verrataan 

muihin markkinoilla tarjolla oleviin asuntoihin. Asunnon vuokrattavuuden varmistamiseksi huoneisto pyritään 

pitämään sisäpuolisilta osin samalla tasolla kuin markkinassa keskimäärin.  

 

Auran Kunnan sijoitusasuntoja ovat: 

 Asunto Oy Halavanpuisto (2 asuntoa) (1994) 

 Kiinteistö Oy Tuulenportti (1 asunto) (1997) 

 KOY Auran Puusepänpuisto (2 asuntoa) (2016) 

 As Oy Hannunportti (1 asunto) (2013) 

 

Vuokrien määrittämisperiaatteet 

Yrityksiltä ja yhteisöiltä perittävien vuokrien tulee olla markkinaperusteisia. Vuokrien tulee kattaa kiinteistön 

ylläpitokulut ja pääomakulut. Ylläpitokuluja ovat hallinto-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueidenhoito-, 

lämmitys-, sähkö-, vesi-, ja jätehuoltokulut. Pääomakuluja ovat kiinteistöön sidotun oman ja vieraan 

pääoman kustannukset, kiinteistön poistot sekä maapohjaan liittyvät kustannukset. Pääomavuokran osuus 

kokonaisvuokrasta voidaan määrittää kiinteistön tekniseen arvoon perustuen, laskemalla arvolle 3–6 %:n korko. 

Vuokran tulee kattaa vähintään kiinteistön ylläpitokulut ja poistot sekä maapohjan kustannus. Mikäli vuokra jää alle 

tämän, tulee alle jäävä taso ilmoittaa De minimis -tukena. 

 

 

Sisäiset vuokrat 

Sisäisen vuokran tarkoitus on kohdistaa kunnan sisällä kiinteistöjen käytöstä ja omistamisesta aiheutuneet 

kustannukset toimitilojen käyttäjille. Sisäinen vuokra kohdistaa tilakustannukset tilojen käytön perusteella 

oikeudenmukaisesti ja ohjaa samalla tilojen tehokkaaseen käyttöön. Sisäisen vuokran kautta voidaan myös entistä 

paremmin varautua tuleviin peruskorjauksiin. Sisäinen vuokra on työkalu kiinteistöomaisuuden ja tilojen käytön 

johtamiseen. 
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Vuokraustoiminnan onnistumisen menestystekijät 

Asiakas ja vaikuttavuus 

• Hyvätasoiset tilat mahdollistavat hyvän toimintaympäristön ja rakennusten pitkän käyttöiän. 

• Toimitilat ovat tilatarpeeseen perustuvia, turvallisia, terveellisiä ja viihtyisiä sekä esteettömiä. 

• Palvelun onnistumista seurataan mittaamalla asiakastyytyväisyyttä. 

Talouden ja resurssien hallinta 

• Kiinteistöjen omistus ja vuokraaminen ratkaistaan tapauskohtaisesti. Ydintoimintoja palvelevien 

rakennusten omistus pidetään itsellä. 

• Kiinteistöjen arvo säilytetään suunnitelmallisen ylläpidon ja korjausten avulla. 

• Pyritään muunneltaviin energiatehokkaisiin kiinteistökokonaisuuksiin. 

• Tilojen suunnittelussa ja käytössä otetaan huomioon ympäristövastuu, kestävä kehitys ja 

ekotehokkuus. 

• Tilat ovat tehokkaassa käytössä. 

• Tilakustannukset pysyvät kohtuullisina. 

Prosessit, rakenteet ja toimintatavat 

• Kiinteistöihin ja niihin liittyviin palveluihin kohdistuvat prosessit määritellään. 

• Kiinteistöjen hankintaan ja ylläpitoon liittyvät palvelut tuotetaan tehokkaasti. 

• Rakennusten muutostyöt perustuvat tilatarveselvityksiin. 

• Rakennusten kunnossapito ja korjaaminen perustuvat kuntoarvioihin ja jatkuvaan seurantaan. 

• Rakennushankkeet toteutetaan RT-kortiston rakennuttamisen tehtäväluettelon mukaisesti. 

• Tilaukset ja hankinnat hoidetaan oikein ja tehokkaasti. 

Uudistuminen ja työkykyisyys 

• Tilapalveluyksikön organisaatiota ja henkilöstörakennetta uudistetaan tarpeen mukaan. 

• Tilapalveluyksikön henkilöstön ammattitaitoa kehitetään suunnitellusti. 

• Tilojen hallinta- ja palautejärjestelmää kehitetään käyttäjäystävälliseksi. 

 

Maa-alueet ja metsäkiinteistöt 

Metsistä huolehditaan Metsänhoitoyhdistyksen laatiman metsäsuunnitelman mukaisesti. Maa-alueita tarkastellaan 

osana kunnan kaavoitus- ja maankäyttöpolitiikkaa (Kaavoituskatsaus ja maapolittinenohjelma).  

Viher- ja puistoalueita hoidetaan puistoalueiden hoitosuunnitelman mukaisesti. 

 

Yhtiöittämisvelvollisuuden vaikutukset  

Yhtiöittämisvelvollisuudesta säädetään vuoden 2015 kuntalain 126 §:ssä, jonka mukaan kunnan hoitaessa tehtäviä 

kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön 

hoidettavaksi. Kilpailutilannetta ei ole yhtiöittämispykälässä kuitenkaan määritelty vaan se pitää määritellä 

tapauskohtaisesti. Yhtiöittäminen on koskenut ja koskee jatkossakin kiinteistöjä, joita vuokrataan markkinoilla 

toimiville yrityksille ja yhteisöille. Toiminnan tulee olla markkinaehtoista.  

 

Kunnilla on siis velvollisuus yhtiöittää, mahdollisuus yhtiöittää tai kielto yhtiöittää toimintojaan. Yhtiöittämiskielto 

koskee erityisesti sellaisia kunnan toimintoja, joihin liittyy merkittävää julkisen vallan käyttöä.  
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Kunnan hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä 

osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus).  

Kuntalain 126 §:ssä linjataan milloin kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla. Kunnalla ei ole 

myöskään velvollisuutta toiminnan yhtiöittämiseen erikseen säädetyissä poikkeustilanteissa.  

Poikkeukset on lueteltu kuntalain 127 §:ssä.  

1) toiminnan on katsottava olevan vähäistä;  

2) lain perusteella kunta voi nimenomaisesti tuottaa palveluja toiselle taholle tai osallistua tällaista toimintaa 

koskevaan tarjouskilpailuun;  

3) kunta tuottaa tukipalveluja tytäryhteisölleen;  

4) kunta tuottaa palveluja julkisista hankinnoista annetun lain 10 §:ssä tarkoitetulle sidosyksikölle taikka vesi- 

ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 19 §

:ssä tarkoitetulle sidosyritykselle tai yhteisyritykselle;  

5) kunta vuokraa toimitiloja pääasiassa käytettäviksi kunnan omassa toiminnassa ja kuntakonserniin kuuluville 

tytäryhteisöille tai käytettäviksi sellaisessa palvelutuotannossa, jonka tuotannon kunta on kilpailuttanut;  

6) kunta tuottaa palveluja kunnan tai kunnan tytäryhteisön palveluksessa oleville henkilöille palvelussuhteen 

perusteella; tai  

7) toiminta liittyy välittömästi valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitetun valmiussuunnitelman mukaiseen 

poikkeusoloja koskevaan varautumisvelvollisuuteen.  

Mitä edellä 1 momentissa säädetään palveluista, sovelletaan myös tavaroiden myyntiin kilpailutilanteessa 

markkinoilla.  

 

Lain sallimissa poikkeustilanteissa kunnan on kuitenkin hinnoiteltava toimintansa markkinaperusteisesti. Tästä 

säädetään kilpailulain 30 a.1 §:ssa ja kuntalain 128 §:ssä. Kuluttaja- ja kilpailuvirasto on vuonna 2017 julkaissut 

suuntaviivat markkinaperusteisesta hinnoittelusta. Kuntalaki –tausta ja tulkinnat (Harjula&Prättälä 2019) kirjassa on 

s. 864 ja 865 on kuvattu tarkemmin käytännön tilanteita koskien poikkeuksia. Kunta voi myydä tukipalveluita 

kuntakonserniin kuuluvalle tytäryhteisölle ilman, että kunnan katsotaan toimivan markkinoilla. Toiminnan 

hinnoittelun tulee olla markkinaperusteista.  

 

Kunta voi myös myydä palveluita sidosyksikölle tai –yritykselle. Palvelut voivat olla muitakin kuin tukipalveluita, 

mutta rajaamalla poikkeus sidosyksikköasemaan turvataan, että kysymys ei ole toiminnasta markkinoilla. 

Sidosyksikkö on määritelty hankintalain 15§:ssä ja erityisalojen hankintalain 25 §:ssä. Jos sidosyksikkö on 

hankitalain mukainen hankintayksikkö ja velvollinen kilpailuttamaan hankintansa hankintalain perustella, säännös ei 

mahdollista kunnan osallistumista tarjouskilpailuun.  

Vaihtoehtoisia kunnan toimintojen järjestämistapoja on kuvattu Kuntayhtiö kirjassa (Ruohonen-VahteraPenttilä 

2021). Nämä ovat:  

1) Toiminnan yhtiöittäminen  

2) Yksikön toiminnan pilkkominen  

3) Toiminnan kilpailuttaminen  

4) Poistuminen eli perääntyminen markkinoilta kokonaan tai osittain  

5) Toiminnan mukauttaminen yhtiöittämispoikkeusten (tai hankintalain) sallimiin rahoihin 
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Hyvinvointialueiden perustamisen vaikutus toimintaan  

 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja 

terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista 23.6.2021. Tasavallan presidentti vahvisti lait 

29.6.2021. Esitykseen liittyvien lakien voimaantulo porrastettiin siten, että osa tuli voimaan heinäkuun alusta 2021 

ja osa 1.3.2022, kun uudet aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Viimeiset lait tulivat voimaan 1.1.2023. Uudistuksen 

voimaanpanolaki tuli voimaan 1.7.2021. Lisäksi hyvinvointialueista annettavaa lakia sovelletaan osittain jo heti 

hyvinvointialueiden toimintaan.  

 

Hyvinvointialue on julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto.  Hyvinvointialueet ovat olemassa heti 

lakien tullessa voimaan, joten toimeenpanoajan toimielimiä koskevat samat hankintayksiköiden velvollisuudet 

niiden tehdessä hankintoja ja sopimuksia.  

 

Kuntaomisteisten sote- ja pelastustoimen kiinteistöjen osalta kunnat tulevat toimimaan vuokranantajina 

hyvinvointialueille siirtymäkauden ajan. Tämän jälkeen kuntien on todennäköisesti yhtiöitettävä kiinteistönsä, jos 

niiden vuokrausta aiotaan edelleen jatkaa (huom. asia tarkentuu vielä valtuuston kokoukseen mennessä). Kunnat 

tuottavat tällä hetkellä monilta osin tukipalveluita myös sosiaali- ja terveydenhuollolle ja pelastustoimelle. Näin 

myös Aurassa. Kunnat eivät voi hankintalain vuoksi kuitenkaan jatkossa tuottaa tukipalveluita hyvinvointialueille, 

ilman toiminnan yhtiöittämistä. Mikäli tukipalvelutoiminnan yhtiöittäminen ei tule kyseeseen, johtaa tilanne 

merkittäviin tukipalveluiden yksikkökustannusten nousupaineisiin.  

 

Osa kunnista on jo yhtiöittänyt tukipalveluitaan kuntien ja sote-kuntayhtymien yhteisomisteisiin 

tukipalveluyhtiöihin, joiden osalta hankintalaki ei aseta esteitä tukipalveluiden tuottamiselle sekä kuntien, että 

hyvinvointialueiden tarpeisiin.  

Tässä kiinteistöstrategiassa ei ratkaista Auran kunnan tukipalveluiden organisoimisen tapaa jatkossa. 

Hyvinvointialueiden perustaminen ja siihen liittyvät muutokset vaikuttavat merkittävästi kaupungin siivous ja 

ruokapalveluiden sekä kiinteistöpalveluiden järjestämiseen ja kiinteistöjen vuokraamiseen. Tämän vuoksi teemasta 

on tarpeen tehdä kokonaan oma selvitys. 

 

Kunnan järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat Kunnan järjestämän 

perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyivät 

hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023.  
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Hyvinvointialue ja kunta tekivät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31 

päivään joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä 

vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan 

päättymistä. Edellä 2 momentissa tarkoitetussa vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava 

vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. Tarkempia 

säännöksiä vuokran määräytymisestä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Hyvinvointialue ja kunta voivat 

sopia 1 momentissa tarkoitettujen toimitilojen hallinnasta sekä toimitilojen hallintaa koskevien vuokrasopimusten 

voimassaolosta myös toisin kuin tässä pykälässä säädetään. 

KIINTEISTÖSTRATEGIAN AIKAVÄLILLÄ 2024-2028 RATKAISTAVAT ASIAT  

 

- Kiinteistöstrategiasta siirrytään kiinteistöjen toimitilaohjelmaan 

- Yhtiöittämis selvitykset ja linjaukset 

- Mikonpolun ympäristön tuleva kehitys / Asemakaavan päivitys 

- Purettavien ja myytävien kiinteistöjen päätökset, luopumissuunnitelma 

- Auran yhtenäiskoulun laajennuksen päätökset 

- VARHA:n käytössä olevien kiinteistöjen tulevan käytön päätökset 

- Kunnan tilatietojen siirto ja päivitys sähköiseen järjestelmään 

- Kiinteistöjen kuntoarviot, PTS ja huolto-ohjelmat strategian mukaisesti 

- Koivuniemen alueen kehittämissuunnitelma 

- Auraamon ja ravintolan tuleva käyttö 

- C-salkun kiinteistöjen omistuksesta ja tulevaisuudesta päätetään strategia kauden aikana. 

- Senioriasumisen / ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen linjaukset 

- Yksittäisten vuokra-asuntojen omistus ja hankinta 

- Kiinteistöosakeyhtiöiden omistus 

 

KIINTEISTÖSTRATEGIAN KÄSITTELY 

 

Tekninen lautakunta  6.5.2024 

Kunnanhallitus 

Kunnavaltuusto 
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7. Tulevaisuuden kiinteistökanta ja 
toimenpideaikataulu 

 

Kiinteistöstrategian täytäntöönpanon ja toimenpideaikataulutuksen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus 

siitä, että tehtävät hoidetaan kunnassa niin kuin ne on suunniteltu hoidettavaksi ja että hyväksytyn 

kiinteistöstrategian toteutuminen onnistuu. 

 

Kunnanvaltuusto päättää kunnan tavoitteiden toteuttamiseen tarvittavasta kiinteistöstrategiasta. Strategia 

tarkistetaan strategiakausittain tai toimintaympäristössä tapahtuvien oleellisten muutosten vuoksi. Strategian 

toteuttamiseen tarvittavat vuositason toiminnalliset tavoitteet ja tehtävät on hyvä määritellä vuosittain kunnan 

toiminta- ja taloussuunnitelmassa/vuosisuunnitelmassa. Suositeltavaa on, että tavoitteiden toteutumista seurataan 

tilivuosittain toimintakertomuksessa.   

 

Kun investoinnit ja tulevaisuuden askelmerkit määritellään edellä kerrotun mukaisesti, käy helposti niin, että 

investoinnit painottuvat ohjelmakauden alkuvuosille. Siksi on perusteltua määritellä kunnan investointien 

taloudellinen kantokyky, johon investoinnit tulee jaksottamalla sopeuttaa. Tässä luvussa edellä käsitellyt kunnan 

kiinteistöstrategiakauden suunnitelmat on pyritty jaksottamaan strategiakaudelle. Kuitenkin moni investointi ja 

kiinteistötoimen kehittämistoimenpide on kunnan toiminta, kunnan kokonaistalous sekä kiinteistöjen tekninen tila 

huomioiden tarkoituksenmukaista sijoittaa strategiakauden alkupäähän. Tässä luvussa on pyritty esittämään 

konkreettiset askelmerkit koko kiinteistöstrategiakauden (2024–2028) ajalle siten, että kunta pääsee 

kiinteistökannan mitoittamisessa ja johtamisessa tavoitteeseensa strategiakauden aikana. 

 

Mikäli konkreettisia toimenpiteitä ei saada jonkin kohteen osalta toteutettua, on tärkeää, että kunta linjaa tällaisessa 

tilanteessa sen, milloin tilannetta palataan tarkastelemaan uudelleen. 

 

Alla oleviin taulukkoihin on jaoteltu vuosittaiset toimenpiteet kiinteistökohtaisesti. 

 

Kunnan toimintaan liittyvät kiinteistöt 

 
 

 

Kiinteistö 2024 2025 2026 2027 2028

Uusi kunnantalo Takuuaika
Takuuaika päättyy. Varmistetaan, että 

takuukorjaukset tulee suoritettua

Liikuntahalli Huolto-ohjelman päivittäminen

Kirjasto Kuntoarvioiden ja PTS:n teettäminen

Cafesco Kuntoarvioiden ja PTS:n teettäminen

Vanha kunnantalo
Laaditaan luopumissuunnitelma. 

Selvitetään myyntikelpoisuus.

Ylläpitoa huolto-ohjelman mukaisesti

Ylläpito ja korjaustoimenpiteet huolto-ohjelman mukaisesti
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Tekninen toimi  

 

Opetus- ja varhaiskasvatuskiinteistöt 

 

Virkistyskiinteistöt 

 

Kunnan muut kiinteistöt 

 

Kiinteistö Oy - ja asunto-Oy-muotoiset kiinteistöt 

 

Sotekiinteistöt 

 

Kiinteistö 2024 2025 2026 2027 2028

Siirtoviemärin pumppaamot

Rajakaivot (3 rakennusta)

Paineenkorotusasema

Teknisen toimen varasto Kuntoarvioiden ja PTS:n teettäminen

Keskusvarasto, verstas Kuntoarvioiden ja PTS:n teettäminen

Keskusvaraston kuivuri (varasto) Kuntoarvioiden ja PTS:n teettäminen

Keskusvaraston jälkiselkeytys 

(vesihuoltovarasto)
Kuntoarvioiden ja PTS:n teettäminen

Rengaskanava Kuntoarvioiden ja PTS:n teettäminen

Paloaseman puistovarasto Kuntoarvioiden ja PTS:n teettäminen

Teknisen toimen varaston moduulit Kuntoarvioiden ja PTS:n teettäminen

Keskusvaraston huoltorakennus Kuntoarvioiden ja PTS:n teettäminen

Teknisen toimen varaston kontti

Keskusvaraston selkeytys

Ylläpito ja korjaustoimenpiteet huolto-ohjelman mukaisesti

Ylläpito ja korjaustoimenpiteet huolto-ohjelman mukaisesti

Ylläpito ja korjaustoimenpiteet huolto-ohjelman mukaisesti

Kiinteistö 2024 2025 2026 2027 2028

Asemanseudun tiilikoulu

Asemanseudun koulun kirjastosiipi

Yhtenäiskoulu Huolto-ohjelman päivittäminen

Päiväkoti Pääskynpesä Kuntoarvion ja PTS:n teettäminen

Kirkonkulman koulu (ylä- ja alakoulu) Huolto-ohjelman päivittäminen

Puukoulu Huolto-ohjelman päivittäminen

Tilhelä PTS:n teettäminen

Pikku puukoulu Huolto-ohjelman päivittäminen

Markula Huolto-ohjelman päivittäminen

Asemanseudun koulun luistelukoppi
PTS:n laatiminen, kuntoarvion 

laatiminen

Asemanseudun koulu, varastorakennus Huolto-ohjelman päivittäminen

Kivikoulu Luopumissuunnitelman laatiminen.

Kiinteistö 2024 2025 2026 2027 2028

Yleisösauna

Rantamökki

Leirimökki

Kota

Katos

WC

Luhti

Kioski ja pukukoppi

Varastorakennus

Sisunpuiston huoltorakennus

Maijantien huoltorakennus

Kuntoarvioiden ja PTS:n teettäminen 

yleisesti Koivuniemen alueesta. 

Alueen kehittämissuunnitelman 

aloittaminen

Ylläpito ja korjaustoimenpiteet huolto-ohjelman mukaisesti

Ylläpito ja korjaustoimenpiteet huolto-ohjelman mukaisesti

Kiinteistö 2024 2025 2026 2027 2028

Auraamo PTS:n teettäminen

Keskusurheilukenttä Kuntoarvioiden ja PTS:n teettäminen

Ravintola Hullu Poni

Vanhusten vuokratalo Kuntoarvioiden ja PTS:n teettäminen

Vanhusten palvelukeskus Kuntoarvioiden ja PTS:n teettäminen Kuntoarvion ja PTS:n teettäminen

Tarvasjoentien teollisuushalli

Tuulentien rivitalo Kuntoarvioiden ja PTS:n teettäminen

Ylläpito ja korjaustoimenpiteet huolto-ohjelman mukaisesti

Ylläpito ja korjaustoimenpiteet huolto-ohjelman mukaisesti

Kiinteistö 2024 2025 2026 2027 2028

Auran terveysasema PTS:n teettäminen Kuntoarvion ja PTS:n teettäminen

Sosiaalitoimisto

Paloaseman sosiaalitoimisto PTS:n teettäminen

Paloasema (VPK) PTS:n teettäminen

Paloaseman katos (kalustosuoja) PTS:n teettäminen

Hoivakoti PTS:n teettäminen

Kuntouttavan työtoiminnan paja

Vanhusten vuokratalo

Vanhusten palvelukeskus Kuntoarvion ja PTS:n teettäminen

Ylläpito ja korjaustoimenpiteet huolto-ohjelman mukaisesti

Tarpeen selvittäminen, jatkokäyttömahdollisuuksien selvittäminen

Kiinteistö 2024 2025 2026 2027 2028

Koy Horsmanhaka

Viljakuja 4

Halavantie 1

Mäkitie 14

Puistotie 4

Sillankorvantie 38B

Koy Auran vuokra-asunnot

Tarkkaillaan vuokrausastetta, kassavirtaa, rakennuksen kuntoa strategiakauden ajan. Tarvittavia huoltokorjauksia paikallisesti.

Tarkkaillaan vuokrausastetta, kassavirtaa, rakennuksen kuntoa strategiakauden ajan. Tarvittavia huoltokorjauksia paikallisesti.

Tarkkaillaan vuokrausastetta, kassavirtaa, rakennuksen kuntoa strategiakauden ajan. Tarvittavia huoltokorjauksia paikallisesti.

Tarkkaillaan vuokrausastetta, kassavirtaa, rakennuksen kuntoa strategiakauden ajan. Tarvittavia huoltokorjauksia paikallisesti.

Tarkkaillaan vuokrausastetta, kassavirtaa, rakennuksen kuntoa strategiakauden ajan. Tarvittavia huoltokorjauksia paikallisesti.

Tarkkaillaan vuokrausastetta, kassavirtaa, rakennuksen kuntoa strategiakauden ajan. Tarvittavia huoltokorjauksia paikallisesti.

Tarkkaillaan vuokrausastetta, kassavirtaa, rakennuksen kuntoa strategiakauden ajan. Tarvittavia huoltokorjauksia paikallisesti.
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Strategiaa täydentävät asiakirjat 

- Kouluverkkoselvitys (2020) 

- Ilmasto-ohjelma (2023) 

- Energiansäästöohjelma (2022) 

- KETS-Sopimus (2020-2025) 

- HVA vuokralaskelma (FinProma, 2022) 

- HVA vuokralaskelma (Skenarios, 2022) 

- Koulun laajennuksen tarve- ja hankeselvitys (2023) 

- Kiinteistö osakeyhtiön salkutus (2022) 

- Kiinteistöjen turvallisuussuunnitelma (2024) 

- Skenarios-palvelu (2022) 

- Kuntoarviot 

- VARHA:n kartoitus ikääntyneiden asumisesta VS kunnissa, arvio kevyempien 

asuntojen tarpeesta ja ikäystävällisen asumisen kehittäminen 

 

 

Liitteet 

- Koontiraportti, Skenarios ohjelmasta (liite 1) 

- Yhteenvetoraportti kiinteistöistä (liite 2) 

- Kohdekortit kaikista kiinteistöistä (liite 3) 

- Teknisen toimen tilinpäätös 2023 (liite 4) 


